



Gerência Executiva de Governo João Pessoa/PB

Data Geração: 03/11/2025 - Fonte: REUNI

Operação 1080659-09	CONVÊNIO 923417	Tomador MUNICIPIO DE COREMAS - PB	CNPJ 08.939.936/0001-94	
Programa DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO		Objetivo/Ação APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO À IMPLANTAÇÃO E		
Descrição do Objeto PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB				
Nome Completo PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE COREMAS - PB				
Data Seleção 17/12/2021	Data Assinatura 30/12/2021	Data Vigência 31/07/2026	Data Suspensiva	Autorização Obra 01/10/2025
Autorização SPA 23/02/2023	Data Aceite VRPL 03/11/2023	Recebimento PCF	Aprovação PCF	Aprovação SIAFI
Conta Corrente 0732.3709.574201562-0		Conta Poupança		Agência POMBAL
V. Investimento 768.141,00	V. Repasse 767.341,00	V. Contrapartida 1 800,00		V. Contrapartida 2 0,00
V. Empenhado 767.341,00	V. Creditado 767.341,00	V. Solicitado 0,00		V. RP Desbloqueado 0,00
V. RP Saldo Creditado 767.341,00	V. CP Desbloqueado 0,00	V. CP Creditado 0,00		V. PTS Repasse 0,00
V. PTS Contrapartida 0,00	V. PTS Desbloqueado 0,00			
P. Obra 0,00%	P. Obra Exec. 0,00%	Situação Obra NÃO INICIADA	P. VI Libe. 0,00%	1ª Vigência SITUAÇÃO NORMAL
		Situação Contrato EM SITUAÇÃO NORMAL	Estágio Contrato NORMAL	P. Obra Libe. 0,00%
ID Externa	Simplificado	Portaria	Impositivo NÃO	Licit. S
SN REPASSE		Gestor MCIDADES	OBTV SIM	
Apelido do Empreendimento				
Engenheiro Monitor ADRIANA PONTUAL GUEDES		Representante CAIXA LETICIA LAINE SILVA DIAS		



Gerência Executiva de Governo João Pessoa/PB

Data Geração: 03/11/2025 - Fonte: REUNI

Créditos Recebidos		
Data	Valor	%
01/10/25	653.853,88	85,21
01/10/25	113.487,12	14,79
	767.341,00	100,00
Solicitar:	0,00	0,00

Pedidos de Medição		
Data	Valor	% Pendente
	0,00	0,00
Solicitar:	100,00	

Vistorias Realizadas		
Data	Valor	%
	0,00	0
Atestar:	100,00	

Autorizações de Saque				
Data	Repasse	Contrapartida	Total	% PCP
	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor a autorizar:			768.141,00	100,00
Saldo Medição:			0,00	

Apontamentos

Engenharia

ID	Descrição Apontamento	Inclusão
INFO 02	Cronograma cumulado acatado na VRPL: 1 19,74% R\$ 129.054,44 2 41,11% R\$ 268.825,62 3 60,27% R\$ 394.067,41 4 71,53% R\$ 467.714,89 5 84,93% R\$ 555.302,95 6 100,00% R\$ 653.853,88	27/10/23

Operacional

ID	Descrição Apontamento	Inclusão
INFO	Concluída a verificação do processo licitatório pela CAIXA. Informado ao Contratado os requisitos para Autorização de Início de Objeto Automática no Transferegov.	03/11/23