



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 40003/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
40003/2023, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
COREMAS E A PESSOA JURÍDICA JHONATAN
ANDRADE DA SILVA EIRELI-EPP

O **MUNICÍPIO DE COREMAS/PB**, com sede na Rua Capitão Antônio Leite, nº 65, Centro, Coremas/PB, CEP 58.770-000, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ 08.939.936/0001-94, neste ato representado pelo seu prefeito, o Senhor Irani Alexandrino da Silva, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 4.064.028, SSDS/PB, e do CPF nº 136.183.728-41, doravante denominado CONTRATANTE, e a pessoa jurídica de direito privado **JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI-EPP**, CNPJ 34.955.075/0001-48, com sede na Av. Raimundo Bernardo da Silva, 92, Linha de Ferro, Coremas/PB, neste ato representada por Jonas Andrade da Silva, CPF 070.380.964-70, conforme atos constitutivos da empresa ou procuração apresentada nos autos do Processo Administrativo nº 303/2022, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no referido processo administrativo e em observância às disposições da Lei 8.666/93, pactuam o presente Termo Aditivo ao Contrato 40003/2023, decorrente do **Tomada de Preços nº 013/2022**, mediante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

O Contrato 40003/2023, decorrente do Tomada de Preços nº 013/2022, ora aditado, tem por objeto: Prestar serviços de engenharia na Execução da pavimentação em paralelepípedo das seguintes Ruas: Francisco Guedes da Silva (Estaca 0,00 a Estaca 6,00 + 11,60), Francisco Guedes da Silva (Estaca 6,00 + 11,60 a Estaca 11,00 + 11,60), Rua Virgulino da Silva e Rua Severino Araújo de Lacerda na sede do Município de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA

Justifica-se a prorrogação do Contrato 40003/2023 levando em consideração: a) o requerimento da empresa Jhonatan Andrade da Silva EIRELI que solicita a prorrogação da vigência tendo em vista o atraso na emissão da Autorização de Início da Obra por parte da Caixa; b) a justificativa técnica concordando em prorrogar o contrato por mais 12(doze) meses, alegando que se faz necessária a prorrogação do prazo para finalizar os serviços e que a não celebração do presente aditivo acarretará prejuízo irreparável ao erário; c) o Parecer Jurídico no sentido de que não há óbice legal quanto a referida prorrogação, até mesmo porque o pagamento do contrato só é autorizado caso o mesmo esteja vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Para finalização da obra, fica prorrogado o prazo do Contrato 40003/2023 por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 30/12/2023, passando o prazo final para 31/12/2024.



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**

CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO

O Aditivo está amparado no art. 57, § 1º, V, da Lei 8.666/93, que admite prorrogação dos prazos, entre outros, quando há superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS


Ficam mantidas integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento inicial, desde que não contrariem, implícita ou explicitamente, as previstas neste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coremas providenciará a publicação do extrato do presente Termo Aditivo, sem ônus para a Contratada.

Coremas-PB, 15 de dezembro de 2023.


MUNICÍPIO DE COREMAS
 Irani Alexandrino da Silva
 Pela Contratante


JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI - EPP
 Jhonatan Andrade da Silva
 Pela Contratada

TESTEMUNHAS:

CPF nº:

CPF nº:



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS • PODER EXECUTIVO • EDIÇÃO EXTRA

Lei nº 005 de 10 de Março de 1983 • Coremas, Segunda-feira, 18 de Dezembro de 2023

ATOS DOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2022

Tomada de Preço 001/2022 - Contrato nº 081/2022 - Contratante: Município de Coremas/PB, CNPJ 08.939.936/0001-94 - Contratada: JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI-EPP, CNPJ 34.955.075/0001-48 - Objeto: Para finalização da obra, fica prorrogado o prazo do Contrato 81/2022 por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 30/12/2023, passando o prazo final para 31/12/2024. - Data da Assinatura: 15/12/2023 - Signatários: Irani Alexandrino da Silva (pela Contratante) e Jhonatan Andrade da Silva (pela Contratada).

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 356/2022

Tomada de Preço 008/2022 - Contrato nº 356/2022 - Contratante: Município de Coremas/PB, CNPJ 08.939.936/0001-94 - Contratada: JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI-EPP, CNPJ 34.955.075/0001-48 - Objeto: Para finalização da obra, fica prorrogado o prazo do Contrato 356/2022 por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 30/12/2023, passando o prazo final para 31/12/2024. - Data da Assinatura: 15/12/2023 - Signatários: Irani Alexandrino da Silva (pela Contratante) e Jhonatan Andrade da Silva (pela Contratada).

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 40003/2023

Tomada de Preço 013/2022 - Contrato nº 40003/2023 - Contratante: Município de Coremas/PB, CNPJ 08.939.936/0001-94 - Contratada: JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI-EPP, CNPJ 34.955.075/0001-48 - Objeto: Para finalização da obra, fica prorrogado o prazo do Contrato 356/2022 por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 30/12/2023, passando o prazo final para 31/12/2024. - Data da Assinatura: 15/12/2023 - Signatários: Irani

Alexandrino da Silva (pela Contratante) e
Jhonatan Andrade da Silva (pela Contratada).

