

JUSTIFICATIVA

Em atenção ao **Despacho nº 2.074/2026**, que apontou divergência de R\$ 0,17 (dezessete centavos) entre o valor registrado no Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho atualizado (fl. 99), no montante de R\$ 30.473,42, e o valor informado na justificativa de fl. 127 quanto ao primeiro pagamento da contrapartida municipal, de R\$ 30.473,25, esclarece-se o seguinte:

A divergência apontada decorreu de **erro material de digitação por ocasião do preenchimento da justificativa** de fl. 127, não correspondendo a inconsistência real entre os valores efetivamente empenhados, faturados e pagos.

O valor correto do primeiro pagamento da contrapartida municipal, referente à prestação de serviços vinculada à Reforma e Ampliação da Escola Municipal Logradouro – Cruz da Tereza, é de R\$ 30.473,42 (trinta mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos), conforme comprovam os documentos anexos aos autos:

- Nota de Empenho nº 03209, emitida em 09/04/2021 pela Secretaria Municipal de Educação, no valor de R\$ 30.473,42;
- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 221, emitida em 09/04/2021 pela empresa Obraplan Empresa de Limpeza e Conservação Urbana Ltda-ME, no valor de R\$ 30.473,42;
- Comprovante de Transferência bancária, realizada em 09/04/2021, no valor de R\$ 30.473,42, da conta da Secretaria Municipal de Educação de Coremas para a conta da empresa contratada.

Dessa forma, o valor de R\$ 30.473,42 constante do Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho atualizado (fl. 99) está correto e compatível com os documentos comprobatórios do pagamento efetivamente realizado, restando saneada a

inconsistência apontada, que se deu unicamente por erro material na transcrição do valor na justificativa de fl. 127.

Requer-se, assim, o prosseguimento da análise do processo, com a retificação do valor constante da justificativa de fl. 127 para R\$ 30.473,42, compatibilizando-o com o Cronograma de Desembolso e com os documentos fiscais e bancários anexos.

Coremas – PB, 03 de agosto de 2026.

Fernando Matias Mamede
Engenheiro Civil
CREA-PB nº 162056275-8