

RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO

Objeto: Reforma Da Quadra Poliesportiva Da Escola Municipal Flório Nitão Diniz.

Convênio: nº 0469/2019

Local: Coremas – PB

Responsável Técnico pela Fiscalização: Fernando Matias Mamede, CREA-PB Nº 11466382021

1. Considerações Iniciais

Na qualidade de Engenheiro Fiscal da Gestão Atual, cumpre esclarecer que a reforma da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Flório Nitão Diniz, objeto do Convênio nº 0469/2019, foi devidamente acompanhada por outra fiscalização, em todas as etapas de execução, assegurando conformidade técnica, legal e financeira.

Durante a fiscalização, foi constatada a necessidade de inclusão de serviços extras na área da quadra, não previstos inicialmente no escopo contratual.

Diante dessa necessidade, tais intervenções foram devidamente incorporadas ao contrato por meio de termo aditivo, visando assegurar a adequada execução dos serviços e a conformidade técnica da obra.

2. Justificativa Técnica da Alteração

Foram identificadas demandas como demolição de contrapiso comprometido, execução de serviços complementares de infraestrutura e superestrutura, inclusão de elementos de alvenaria, execução de lastro em concreto em áreas específicas, além de tratamento e pintura de estruturas metálicas.

Adicionalmente, verificou-se a necessidade de complementação das instalações elétricas, com a inclusão de quadro de distribuição, disjuntores, pontos de tomada e sistema de iluminação, visando atender às condições adequadas de uso e segurança.

Cabe salientar que os custos decorrentes do presente termo aditivo foram integralmente custeados com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Coremas, sem utilização de valores oriundos do convênio, em conformidade com os princípios da legalidade, eficiência e interesse público, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3. Situação Atual da Obra

A obra encontra-se concluída, incluindo a execução integral dos serviços referentes ao aditivo.

O acompanhamento técnico atesta que as intervenções foram realizadas de forma adequada, em conformidade com as normas técnicas vigentes e as boas práticas de engenharia.

4. Conclusão

Diante do exposto, esta Fiscalização atesta que a inclusão dos serviços por meio de aditivo foi:

Tecnicamente necessária, frente às condições identificadas em campo durante a execução da obra;

Juridicamente amparada, por meio da devida formalização contratual e utilização de recursos próprios;

Executada em conformidade com as normas de engenharia, garantindo a adequada conclusão e funcionalidade da obra.

Portanto, confirma-se que as intervenções implementadas asseguram melhor desempenho, durabilidade e qualidade à infraestrutura, atendendo integralmente ao interesse público.

Coremas – PB, 28 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO MATIAS MAMEDE
Data: 28/04/2026 16:56:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Matias Mamede
Fiscal Técnico da Obra
CREA – PB Nº 11466382021