Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Coremas
SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITAO ANTONIO LEITE, , 58.770-000

2025

Nota de Empenho

UNIDADE ORÇAMENTARIA	NÚMERO:	07034
Unidade Emitente: 0203 SECRETARIA DE FINANÇAS	DATA:	11/09/2025
Unidade Orçamentária: 0205 SECRETARIA DE SAÚDE	VALOR:	80.725,00

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Tipo de Crédito: 1 (0 - Orçamentário, 1 - Especial, 2 - Extraordinario)
Natureza Contrato: 04 - Realização de Obras (Inc. IV, Art. 141 da Lei 14.133/2021)

Metas: Obras
Programa de Trabalho: **Ficha Nº:** 2613

Modalidade
0 - Ordinário

Natureza da Despesa: 4.4.90.51—09991
Desc.: OBRAS E INSTALAÇÕES
Subelemento: OBRAS EM ANDAMENTO

10 302 3066 2179 → Construção de um Centro de Especialidades em Saúde Mental
→ Programa de Gestão Plena - Média E Alta Complexidade
→ Assistência Hospitalar e Ambulatorial
→ Saúde

Fonte de Recurso Orçamentário
27080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

Cod. da Obra/Serviço de Engenharia
0011/2024

Regime de Adiantamento (Sim/Não) N | Num. do Convênio | Nº de Diárias 0

LICITAÇÃO

Modalidade da Licitação
Concorrência (Lei 14.133/21)

Processo 000042024 | Homologada 20/09/2024 | Importância 0,00

Cod. Contrato: 2363 - 00004/2024 | Nº do Aditivo: 0001/2025
Outros Obrigações Contratuais

CREDOR

Cód. do Credor: 12250

Nome: CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 09.335.002/0001-06

Endereço: RUA CEL. JOAO SEVERINO, SALA D Nº SN
Bairro: Centro
CEP: 58.780-000
Cidade: Itaporanga
UF: PB
Telefone: (83)9924-9938
Fax: ( ) -

Banco	Agência	Conta Bancária

Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO A SAUDE MENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA MARIA FARIAS DE ASSIS, SN PROXIMO AO CARTORIO SEVERINO LUCAS, CORRESPODENTE A 8ª MEDIÇÃO, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº 004/2024, CONTRATO Nº 004/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Cod.	Histórico de Materiais/Serviços	Unidade	Quant.	Unitário	Total
3125	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO A SAUDE MENTA	Uni	1	80.725,00	80.725,00

Total: **80.725,00**

SALDO ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior : 383.419,02 **Saldo Atual :** 302.694,02

ASSINATURAS

Declaro que a despesa foi deduzida da respectiva dotação	Ordenador da Despesa	Confirmo o Lançamento
Aderaldo Serafin de Sousa	**EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA**	
Emitente	Prefeito Constitucional	Secretário(a)/Responsável

Prefeitura Municipal de Itaporanga Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		**NÚMERO** 0000225	**SITUAÇÃO** Regular
		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A561DC5E	

DATA DE EMISSÃO	COMPETÊNCIA	Nº NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº NFS-e SUBSTITUÍDA
11/09/2025 11:09:33	Setembro/2025		

EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	RETENÇÃO DO ISS	OPTANTE	NÚMERO DO PROCESSO
Exigível	Sim	Sim	

REGIME DE TRIBUTAÇÃO	LOCAL PRESTAÇÃO	INSC. MUNICIPAL
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	COREMAS / PARAÍBA	368108

PRESTADOR

CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	
09.335.002/0001-06	CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
ENDEREÇO RUA CEL JOÃO SEVERINO, S/N - CENTRO - CEP: 58780000		INSC. ESTADUAL
MUNICÍPIO / ESTADO ITAPORANGA/PARAÍBA		DADOS BANCÁRIOS Ag. Conta:

TOMADOR

CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	
08.939.936/0001-94	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	
ENDEREÇO RUA CAPITÃO ANTONIO LEITE, S/N - CENTRO - CEP: 58770000		
MUNICÍPIO / ESTADO COREMAS/PB	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

4120-4/00 - Construção de edifícios

DESCRIÇÃO

REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE COREMAS, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO Nº 328/2024, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS E A EMPRESA CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

VALOR MÃO DE OBRA R$ 32.290,00
VALOR MATERIAL R$ 48.435,00
BANCO DO BRASIL S/ A
AG. 2176-8
C/C 20.384-X
OBS: INSCRIÇÃO NO CNO Nº 90.021.81718/77

OBSERVAÇÃO

VALORES BÁSICOS			
VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	DESCONTO CONDICIONADO (R$)	DESCONTO INCONDICIONADO (R$)	DEDUÇÃO LEGAL (R$)
80.725,00	0,00	0,00	48.435,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS				
PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES COMPLEMENTARES				
OUTRAS RETENÇÕES (R$)	BASE DE CALCULO (R$)	ALIQUOTA (%)	ISS (R$)	**VALOR LÍQUIDO (R$)**
0,00	32.290,00	5,00	1.614,50	79.110,50

Estado da Paraíba
Poder Executivo

SECRETARIA DE FINANÇAS
Prefeitura Municipal de Coremas
C.N.P.J.: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITAO ANTONIO LEITE, , 58.770-000

SETEMBRO/2025

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	VALOR	DATA
07034	00001	80.725,00	11/09/2025

DADOS DO EMPENHO :

Orgão: 0205 SECRETARIA DE SAÚDE

Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Ação: 2179 Construção de um Centro de Especialidades em Saúde Mental
Natureza da Despesa: 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES
Subelemento: 09991 OBRAS EM ANDAMENTO
Data: 11/09/2025 **Valor :** 80.725,00

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica

Nº NF: 000000225	SERIE: U	DATA: 11/09/2025	VALOR: 80.725,00

CONTRIBUINTE :

Nome: CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				CNPJ/CPF: 09.335.002/0001-06
Endereco: RUA CEL. JOAO SEVERINO, SALA D Nº SN				Bairro: Centro
Cidade: Itaporanga	UF: PB	CEP: 58.780-000	Telefone: (83)9924-9938	Fax: ( ) -

DESCRIÇÃO

PELA PRESENTE GUIA SE DECLARA LIQUIDADO A PARCELA DO EMPENHO CONFORME ESTE LANÇAMENTO

VALOR DA LIQUIDAÇÃO : 80.725,00

ASSINATURAS

Declaro que esta liquidação foi contabilizada	Lançamento Autorizado	Atesto que recebi o material/serviço
Aderaldo Serafin de Sousa Emitente	EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA Prefeito Constitucional	

	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COREMAS/PB	BANCO DE DADOS: SINAPI - 05/2024-Paraiba ORSE - 0412024- Sergipe	B.D.I. = 22,47% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 POCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N°. 176/2024 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2024 CONTRATO N°. 328/2024 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 1.150.000,00 (Um milhão, cento e cinquenta mil reais).		NÚMERO DA MEDIÇÃO: 8ª MEDIÇÃO.	REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 11/08/2025 A 11/09/2025
DADOS DO CONTRATADO: CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 09.335.002/0001-06 ENDEREÇO: Rua Cel. João Severino, SN - Sala D - Centro - Itaporanga - PB.		FONTE DOS RECURSOS: Próprio (Diversos) do Município, prevista no orçamento da União, para o exercicio de 2024.	

TOTAL DA MEDIÇÃO 08=	80.725,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO % ACUMULADO	AVANÇO QUANT. ACUMULADA	AVANÇO TOTAL ACUMULADO	AVANÇO STATUS DO ITEM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R$ 4.383,87		MEDIÇÃO 08					
1.1	51	Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	M2	6,00	350,91	R$ 2.105,46	0,00%		0,00	100%	6,00	R$ 2.105,46	ITEM FINALIZADO
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM EXADA AF 03/2024	SINAPI	M2	488,93	4,66	R$ 2.278,41	0,00%		0,00	100%	488,93	R$ 2.278,41	ITEM FINALIZADO
2	MOVIMENTO DE TERRA						R$ 31.651,32							
2.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	335,2	61,14	R$ 20.494,12	0,00%		0,00	100%	335,20	R$ 20.494,12	ITEM FINALIZADO
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF 02/2021	SINAPI	M3	81,25	86,72	R$ 7.046,00	0,00%		0,00	100%	81,25	R$ 7.046,00	ITEM FINALIZADO
2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	57,1	72,00	R$ 4.111,20	0,00%		0,00	100%	57,10	R$ 4.111,20	ITEM FINALIZADO
3	ESTRUTURA						R$ 200.390,71							
3.1	INFRAESTUTURA						R$ 79.073,71							
3.1.1	FUNDAÇÃO						R$ 79.073,71							
3.1.1.1	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 13,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	10,59	569,3	R$ 6.028,88	0,00%		0,00	100%	10,59	R$ 6.028,88	ITEM FINALIZADO
3.1.1.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021	SINAPI	M3	30,05	433,53	R$ 13.027,57	0,00%		0,00	100%	30,05	R$ 13.027,57	ITEM FINALIZADO
3.1.1.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	33,40	16,48	R$ 550,43	0,00%		0,00	100%	33,40	R$ 550,43	ITEM FINALIZADO
3.1.1.4	98545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILZANDO AÇO CASO DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	2842,00	14,61	R$ 41.521,62	0,00%		0,00	100%	2.842,00	R$ 41.521,62	ITEM FINALIZADO
3.1.1.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	580,10	18,71	R$ 10.853,67	0,00%		0,00	100%	580,10	R$ 10.853,67	ITEM FINALIZADO
3.1.1.6	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	SINAPI	M2	154,03	46,04	R$ 7.091,54	0,00%		0,00	100%	154,02	R$ 7.091,54	ITEM FINALIZADO
3.2	SUPERESTRUTURA						R$ 121.317,00							
3.2.1	PILARES						R$ 46.405,31							
3.2.1.1	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021	SINAPI	M3	15,10	557,58	R$ 8.419,45	0,00%		0,00	100%	15,10	R$ 8.418,51	ITEM FINALIZADO
3.2.1.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	90,30	12,61	R$ 1.138,68	0,00%		0,00	100%	90,30	R$ 1.137,81	ITEM FINALIZADO
3.2.1.3	98543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-CO DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	466,70	18,71	R$ 8.731,95	0,00%		0,00	100%	466,70	R$ 8.731,95	ITEM FINALIZADO
3.2.1.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILZANDO AÇO CA-50 DES MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	636,30	14,61	R$ 9.296,34	0,00%		0,00	100%	636,30	R$ 9.296,34	ITEM FINALIZADO
3.2.1.5	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	17,11	9,6	R$ 164,25	0,00%		0,00	100%	17,11	R$ 164,25	ITEM FINALIZADO
3.2.1.6	103795	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADA HIDRAULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF 08/2022	SINAPI	M2	227,69	81,93	R$ 18.654,64	0,00%		0,00	100%	204,92	R$ 18.654,64	ITEM FINALIZADO
3.2.2	VIGAS						R$ 32.909,86							R$ 0,00
3.2.2.1	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021	SINAPI	M3	15,81	557,58	R$ 8.815,33	0,00%		0,00	100%	15,80	R$ 8.811,13	ITEM FINALIZADO
3.2.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 06 8,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	39,60	11,8	R$ 467,28	0,00%		0,00	100%	39,60	R$ 466,82	ITEM FINALIZADO
3.2.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	80,00	10,88	R$ 870,40	0,00%		0,00	100%	80,00	R$ 870,32	ITEM FINALIZADO
3.2.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	337,70	9,61	R$ 3.245,29	0,00%		0,00	100%	337,70	R$ 3.245,23	ITEM FINALIZADO
3.2.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	189,70	8,02	R$ 1.521,39	0,00%		0,00	100%	189,70	R$ 1.521,11	ITEM FINALIZADO

3.2.2.6	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-CO DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	179,10	12,82	R$ 2.296,06	0,00%		0,00	100%	179,10	R$ 2.295,85	ITEM FINALIZADO
3.2.2.7	92265	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF 09/2020	SINAPI	M2	154,03	101,89	R$ 15.694,11	0,00%		0,00	100%	154,03	R$ 15.694,11	ITEM FINALIZADO
3.2.3	LAJE						R$ 42.001,83							R$ 0,00
3.2.3.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021	SINAPI	M3	46,31	433,53	R$ 20.076,77	0,00%		0,00	0%	0,00	R$ 0,00	0,00%
3.2.3.2	92267	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF 09/2020	SINAPI	M2	312,27	26,89	R$ 8.396,94	0,00%		0,00	0%	0,00	R$ 0,00	0,00%
3.2.3.3	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	885,8	11,26	R$ 9.974,10	0,00%		0,00	0%	0,00	R$ 0,00	0,00%
3.2.3.4	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	229,5	10,37	R$ 2.379,91	0,00%		0,00	0%	0,00	R$ 0,00	0,00%
3.2.3.5	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	39,6	9,14	R$ 361,94	0,00%		0,00	0%	0,00	R$ 0,00	0,00%
3.2.3.6	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-CO DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	66,3	12,25	R$ 812,17	0,00%		0,00	0%	0,00	R$ 0,00	0,00%
4	ELEVAÇÃO						R$ 52.764,44							
4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	SINAPI	M2	609,43	86,58	R$ 52.764,44	0,00%		0,00	100%	670,35	R$ 52.763,99	ITEM FINALIZADO
5	REVESTIMENTO						R$ 141.718,33							
5.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1,3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	SINAPI	M2	2157,32	6,63	R$ 14.303,03	0,00%		0,00	100%	3.235,98	R$ 14.302,00	ITEM FINALIZADO
5.2	87548	MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	SINAPI	M2	2157,32	27,55	R$ 59.434,17	0,00%		0,00	100%	3.235,98	R$ 59.434,00	ITEM FINALIZADO
5.3	104817	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	SINAPI	M2	240,04	218,41	R$ 52.427,14	0,00%		0,00	100%	312,05	R$ 52.427,13	ITEM FINALIZADO
5.4	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	92,76	167,68	R$ 15.554,00	100,00%	92,76	15.553,00	100%	0,00	R$ 15.553,00	ITEM FINALIZADO
6	PISO						R$ 67.783,04							
6.1	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF 08/2019	SINAPI	M3	16,97	578,78	R$ 9.821,89	0,00%		0,00	100%	25,45	R$ 9.821,89	ITEM FINALIZADO
6.2	104597	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 556 E 10 M², AF 022023 PE	SINAPI	M2	339,53	170,71	R$ 57.961,16	73,34%	249,00	42.506,00	73%	0,00	R$ 42.506,00	
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R$ 45.511,36							
7.1	SANITÁRIA						R$ 16.853,64							
7.1.1	86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID	10,00	453,87	R$ 4.538,70	0,00%		0,00	0%	0,00	R$ 0,00	0,00%
7.1.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID	10,00	384,59	R$ 3.845,90	0,00%		0,00	0%	0,00	R$ 0,00	0,00%
7.1.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 08/2022	SINAPI	M	100,00	34,63	R$ 3.463,00	0,00%		0,00	100%	120,00	R$ 3.462,00	ITEM FINALIZADO
7.1.4	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 08/2022	SINAPI	M	20,00	20,06	R$ 401,20	0,00%		0,00	100%	24,00	R$ 400,00	ITEM FINALIZADO
7.1.5	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO, AF 08/2022	SINAPI	M	65,00	11,08	R$ 720,20	0,00%		0,00	100%	65,00	R$ 720,00	ITEM FINALIZADO
7.1.6	104326	RALO SECO CONICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 08/2022	SINAPI	UNID	10,00	19,2	R$ 192,00	0,00%		0,00	0%	0,00	R$ 0,00	0,00%
7.1.7	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 08/2022	SINAPI	UNID	10,00	18,32	R$ 183,20	0,00%		0,00	0%	0,00	R$ 0,00	0,00%
7.1.8	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 08/2022	SINAPI	UNID	7,00	9,43	R$ 66,01	0,00%		0,00	100%	8,40	R$ 65,00	ITEM FINALIZADO
7.1.9	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 08/2022	SINAPI	UNID	7,00	14,36	R$ 100,52	0,00%		0,00	100%	8,40	R$ 100,00	ITEM FINALIZADO
7.1.10	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF_08/2022	SINAPI	UNID	10,00	25,87	R$ 258,70	0,00%		0,00	100%	12,00	R$ 257,00	ITEM FINALIZADO

7.1.11	69810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	SINAPI	UNID	6,00	26,53	R$ 159,18	0,00%		0,00	100%	7,20	R$ 158,00	ITEM FINALIZADO
7.1.12	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UNID	4,00	632,21	R$ 2.528,84	0,00%		0,00	0%	0,00	R$ 0,00	0,00%
7.1.13	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UNID	3,00	39,81	R$ 119,43	0,00%		0,00	100%	3,60	R$ 118,00	ITEM FINALIZADO
7.1.14	102711	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2021	SINAPI	UNID	4,00	69,19	R$ 276,76	0,00%		0,00	100%	4,80	R$ 276,00	ITEM FINALIZADO
7.2	HIDRÁULICA						R$ 28.657,72							
7.2.1	102616	CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UNID	2,00	1826,49	R$ 3.652,98	0,00%		0,00	100%	2,00	R$ 3.652,00	ITEM FINALIZADO
7.2.2	89446	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	100,00	4,93	R$ 493,00	0,00%		0,00	100%	100,00	R$ 493,00	ITEM FINALIZADO
7.2.3	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UNID	10,00	15,08	R$ 150,80	0,00%		0,00	100%	10,00	R$ 150,00	ITEM FINALIZADO
7.2.4	89355	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	8,00	19,97	R$ 159,76	0,00%		0,00	100%	8,00	R$ 159,00	ITEM FINALIZADO
7.2.5	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UNID	9,00	96,06	R$ 864,54	0,00%		0,00	100%	9,00	R$ 864,00	ITEM FINALIZADO
7.2.6	89528	LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UNID	20,00	3,83	R$ 76,60	0,00%		0,00	100%	20,00	R$ 76,00	ITEM FINALIZADO
7.2.7	104199	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB - RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082022	SINAPI	UNID	5,00	7,02	R$ 35,10	0,00%		0,00	100%	5,00	R$ 35,00	ITEM FINALIZADO
7.2.8	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF_11/2020_PA	SINAPI	M2	9,00	152,7	R$ 1.374,30	0,00%		0,00	0%	0,00	R$ 0,00	0,00%
7.2.9	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UNID	9,00	33,31	R$ 299,79	0,00%		0,00	0%	0,00	R$ 0,00	0,00%
7.2.10	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 600 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID	10,00	91,61	R$ 916,10	0,00%		0,00	0%	0,00	R$ 0,00	0,00%
7.2.11	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID	12,00	91,61	R$ 1.099,32	0,00%		0,00	0%	0,00	R$ 0,00	0,00%
7.2.12	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UNID	10,00	12,1	R$ 121,00	0,00%		0,00	100%	10,00	R$ 121,00	ITEM FINALIZADO
7.2.13	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UNID	9,00	91,43	R$ 822,87	0,00%		0,00	100%	9,00	R$ 822,00	ITEM FINALIZADO
7.2.14	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID	10,00	126,1	R$ 1.261,00	0,00%		0,00	0%	0,00	R$ 0,00	0,00%
7.2.15	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UNID	1,00	77,43	R$ 77,43	0,00%		0,00	0%	0,00	R$ 0,00	0,00%
7.2.16	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UNID	9,00	108,06	R$ 972,54	0,00%		0,00	100%	9,00	R$ 972,00	ITEM FINALIZADO
7.2.17	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UNID	5,00	50,13	R$ 250,65	0,00%		0,00	100%	5,00	R$ 250,00	ITEM FINALIZADO
7.2.18	94782	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014	SINAPI	M2	9,00	44,22	R$ 397,98	0,00%		0,00	0%	0,00	R$ 0,00	0,00%
7.2.19	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	SINAPI	M2	339,53	46,04	R$ 15.631,96	0,00%		0,00	100%	339,53	R$ 15.631,00	ITEM FINALIZADO
8	PINTURA						R$ 109.225,03							
8.1	98135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	SINAPI	M2	2157,32	28,15	R$ 60.728,55	13,86%	299,10	8.419,00	30%	346,41	R$ 18.170,00	
8.2	96129	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF 03/2024	SINAPI	M2	57,02	33,53	R$ 1.911,88	100,00%	57,02	1.911,00	100%	0,00	R$ 1.911,00	
8.3	104641	PINTURA LATEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	2157,32	8,75	R$ 18.876,55	52,02%	1.122,24	9.819,00	52%	0,00	R$ 9.819,00	
8.4	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	2157,32	4,49	R$ 9.686,36	13,86%	299,10	1.342,00	44%	651,22	R$ 4.265,00	
8.5	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	2157,32	3,93	R$ 8.478,26	13,86%	299,10	1.175,00	44%	651,22	R$ 3.734,00	
8.6	95306	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	667,84	14,29	R$ 9.543,43	0,00%		0,00	46%	304,81	R$ 4.355,00	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R$ 15.377,03							
9.1	101492	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	UNID	1,00	1667,43	R$ 1.667,43	0,00%		0,00	100%	1,00	R$ 1.667,00	ITEM FINALIZADO
9.2	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UNID	10,00	47,17	R$ 471,70	0,00%		0,00	100%	10,00	R$ 471,00	ITEM FINALIZADO
9.3	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022	SINAPI	UNID	22,00	158,56	R$ 3.488,32	0,00%		0,00	100%	22,00	R$ 3.488,00	ITEM FINALIZADO

9.4	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UNID	10,00	54,05	R$ 540,50	0,00%		0,00	100%	10,00	R$ 540,00	ITEM FINALIZADO
9.5	93854	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UNID	10,00	10,65	R$ 106,50	0,00%		0,00	100%	10,00	R$ 106,00	ITEM FINALIZADO
9.6	104478	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF 11/2022	SINAPI	UNID	10,00	176,07	R$ 1.760,70	0,00%		0,00	100%	10,00	R$ 1.760,00	ITEM FINALIZADO
9.7	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	SINAPI	UNID	30,00	136,19	R$ 4.085,70	0,00%		0,00	100%	30,00	R$ 4.085,00	ITEM FINALIZADO
9.8	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UNID	10,00	42,9	R$ 429,00	0,00%		0,00	100%	10,00	R$ 429,00	ITEM FINALIZADO
9.9	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	6,00	9,23	R$ 55,38	0,00%		0,00	100%	6,00	R$ 55,00	ITEM FINALIZADO
9.10	7996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC. 30 MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	ORSE	UNID	10,00	277,18	R$ 2.771,80	0,00%		0,00	100%	10,00	R$ 2.771,00	ITEM FINALIZADO
10	CLIMATIZAÇÃO						R$ 24.596,11							
10.1	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UNID	11,00	2176,21	R$ 23.938,31	0,00%		0,00	0%	0,00	R$ 0,00	0,00%
10.2	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIO	UNID	11,00	59,80	R$ 657,80	0,00%		0,00	100%	11,00	R$ 657,00	ITEM FINALIZADO
11	ESQUADRIAS						R$ 42.738,68							
11.1	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UNID	23,00	408,24	R$ 9.389,52	0,00%		0,00	100%	23,00	R$ 9.389,00	ITEM FINALIZADO
11.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 121/2019	SINAPI	M2	4,16	318,47	R$ 1.324,83	0,00%		0,00	100%	4,16	R$ 1.324,00	ITEM FINALIZADO
11.3	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	SINAPI	UNID	2,00	3331,88	R$ 6.663,76	0,00%		0,00	100%	2,00	R$ 6.663,00	ITEM FINALIZADO
11.4	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_011/2021	SINAPI	UNID	1,00	1662,9	R$ 1.662,90	0,00%		0,00	100%	1,00	R$ 1.662,00	ITEM FINALIZADO
11.5	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212019	SINAPI	M2	1,68	785,38	R$ 1.319,43	0,00%		0,00	100%	1,68	R$ 1.319,00	ITEM FINALIZADO
11.6	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	14,51	654,16	R$ 9.491,86	0,00%		0,00	100%	14,51	R$ 9.491,00	ITEM FINALIZADO
11.7	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	10,50	596,88	R$ 6.267,24	0,00%		0,00	100%	10,50	R$ 6.267,00	ITEM FINALIZADO
11.8	102170	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	25,01	264,66	R$ 6.619,14	0,00%		0,00	100%	25,01	R$ 6.619,00	ITEM FINALIZADO
12	COBERTURA						R$ 412.603,32							
12.1	104816	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA EM PONTALETES DE MADEIRA, DUAS ÁGUAS, TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E COM PLATIBANDA. AF 11/2023	SINAPI	M2	308,65	1336,8	R$ 412.603,32	0,00%		0,00	100%	308,54	R$ 412.457,00	99,96%
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA						R$ 1.246,77							
13.1	2450	Limpeza geral	ORSE	M²	488,93	2,55	R$ 1.246,77	0,00%		0,00	0%	0,00	R$ 0,00	0,00%
						VALOR BDI TOTAL:	R$ 210.898,10							
						VALOR ORÇAMENTO:	R$ 939.101,90							
						VALOR TOTAL:	R$ 1.150.000,00	7,02%	TOTAL DA MEDIÇÃO 08	80.725,00	ACUMULADO DA OBRA	85,52%	R$ 983.479,98	14,48%

Cleyton Cabral Lopes
Engª. Responsável Técnica da Execução
CREA RNP Nº. 1618264389

Fiscal do Contrato
Prefeitura Municipal de Coremas - PB

Marquesa Marques de Sousa Guedes
Eng. Responsável Técnico da Fiscalização
CREA PB Nº. 16,1779945-9

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COREMAS/PB	BANCO DE DADOS: SINAPI - [illegible] Paraíba; ORSE - [illegible] Sergipe	B.D.I. = 22,47%. ENCARGOS SOCIAIS. [illegible]
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: [illegible]. PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº. [illegible] e Concorrência Eletrônica Nº. [illegible]. CONTRATO Nº: [illegible]. VALOR DA OBRA/CONTRATO: 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais).	NÚMERO DA MEDIÇÃO: [illegible] MEDIÇÃO.	REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: [illegible]
DADOS DO CONTRATADO: CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: [illegible]. ENDEREÇO: Rua Cel. José Severino, SN - Sala D - Centro - [illegible] - PB.	FONTE DOS RECURSOS: [illegible]	

MEMORIAL DE CÁLCULO [illegible]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.1	01	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	
2		MOVIMENTO DE TERRA	
2.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	
2.2	90106	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF_02/2021	
2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO AF_08/2023	
3		ESTRUTURA	
3.1		INFRAESTUTURA	
3.1.1		FUNDAÇÃO	
3.1.1.1	103669	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO [illegible] (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	
3.1.1.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	
3.1.1.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	
3.1.1.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	
3.1.1.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	
3.1.1.6	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	
3.2		SUPERESTRUTURA	
3.2.1		PILARES	
3.2.1.1	103676	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	
3.2.1.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	
3.2.1.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	
3.2.1.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	
3.2.1.5	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	
3.2.1.6	103706	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 5 UTILIZAÇÕES. AF_06/2022	
3.2.2		VIGAS	
3.2.2.1	103676	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	
3.2.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	
3.2.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	
3.2.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	
3.2.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	
3.2.2.6	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	
3.2.2.7	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	
3.2.3		LAJE	
3.2.3.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	
3.2.3.2	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	
3.2.3.3	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	
3.2.3.4	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	
3.2.3.5	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	
3.2.3.6	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	
4		ELEVAÇÃO	
4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	
5		REVESTIMENTO	
5.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	
5.2	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_01/2021	
5.3	104847	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES [illegible] CM (PLACAS DE [illegible] CM) APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	
5.4	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES [illegible] CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10 M². AF_02/2023 PE	

REVESTIMENTO

COPA	3,5	x	3,50	+	3,50	x	3,50			
DESPENSA	3,5	x	1,40	+	3,10	x	1,36			
CPD. LIMPEZA	1,6	x	1,60	+	1,40	x	1,6			
REVESTIMENTO DA FACHADA	4,57	x	5,10							

			x	2,7	=	[illegible]
			x	2,7	=	[illegible]
			x	4,4	=	[illegible]
			x	5,1	=	[illegible]
				TOTAL DA MASSA INTERNA	=	144,383

DESCONTO DAS ESQUADRIAS

P2	0,8	x	2,1	x	3	=	5,04
J4	1,4	x	1	x	1	=	1,4
J5	1,5	x	0,4	x	2	=	1,2
J6	1,3	x	0,4	x	1	=	0,52
				TOTAL DO DESCONTO DAS ESQUADRIAS		=	8,16
				TOTAL DO REVESTIMENTO CERÂMICO		=	137,250

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS
6		PISO	
6.1	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	
6.2	104597	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M². AF_02/2023 PE	

REVESTIMENTO DO PISO

LAVABO	1,5	x	1,60					=	2,16
CPD. LIMPEZA	1,6	x	1,60					=	2,56
DML	1,75	x	2,52					=	4,425
BANHEIRO MASCULINO	2,4	x	2,20					=	5,28
BANHEIRO FEMININO	2,4	x	1,30					=	3,50
ESPERA	5,4	x	6,20	+	1,75	x	4,6	=	17,6424
CIRCULAÇÃO	1,66	x	1,50					=	2,305
RECEPÇÃO	2,7	x	1,95					=	5,34
CIRCULAÇÃO	2	x	14,70					=	29,1
COPA	3,65	x	3,50					=	12,775
DESPENSA	3,5	x	1,30					=	4,55
SALA 01	3,65	x	3,50					=	12,775
BANHEIRO	2,4	x	1,30					=	3,12
SALA 02	3,65	x	3,50					=	12,775
BANHEIRO	2,4	x	1,30					=	[illegible]
SALA 03	3,65	x	3,50					=	[illegible]
BANHEIRO	2,4	x	1,30					=	[illegible]
SALA 04	3,65	x	3,50					=	[illegible]
BANHEIRO	2,4	x	1,30					=	[illegible]
SALA 05	3,65	x	3,50					=	[illegible]
BANHEIRO	2,4	x	1,30					=	[illegible]
SALA 06	3,65	x	3,50					=	[illegible]
BANHEIRO	2,4	x	1,30					=	[illegible]
SALA 07	3,65	x	3,50					=	[illegible]
BANHEIRO	2,4	x	1,30					=	[illegible]
						TOTAL DO REVESTIMENTO CERÂMICO		=	[illegible]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS
7		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
7.1		SANITÁRIA	
7.1.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	
7.1.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	
7.1.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	
7.1.4	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	
7.1.5	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	
7.1.6	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	
7.1.7	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	
7.1.8	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	
7.1.9	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	
7.1.10	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	
7.1.11	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	
7.1.12	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	
7.1.13	89830	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	
7.1.14	102711	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM INSTALADA EM PRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	
7.2		HIDRÁULICA	
7.2.1	102616	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	
7.2.2	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	
7.2.3	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	
7.2.4	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	
7.2.5	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	
7.2.6	77920	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	
7.2.7	104199	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB - RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	
7.2.8	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	
7.2.9	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	
7.2.10	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	
7.2.11	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	
7.2.12	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	
7.2.13	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	
7.2.14	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	
7.2.15	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	
7.2.16	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	
7.2.17	103028	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	
7.2.18	94762	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014	
7.2.19	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	
8		PINTURA	
8.1	98130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2024	

Fachada frontal	4,51	x	5,3	+	13	x	5,6	+	12	x	5,8	+	5,65	x	5,6	+	5,65	... [illegible]	=	175,67
Fachada Lateral Esquerda	5,1	x	5,3	+	7,05	x	5,7	+	5,85	x	5,6	+	5,85	x	5,6	... [illegible]			=	77,385
Fachada Lateral direita	1,3	x	4,4	+	1,1	x	4,4	+	9,9	x	4,4	+	1,1	x	4,4	+	1,65	... 4,4 + 5,25 x 4,4 + 7,12 x 3,1	=	127,424
Fachada Lateral fundo	7,35	x	5,3	+	3,27	x	5,9	+	8,69	x	5,2	+	6,50	x	4,6	+	1,85	... [illegible]	=	297,371
																		TOTAL	=	677,67

DESCONTO DAS ESQUADRIAS

P1	2,2	x	2,5	x	1	=	5,5
P2	2	x	2,1	x	1	=	4,2
J1	0,8	x	2,5	x	1	=	2
J2	1,1	x	1	x	7	=	7,7
J4	1,4	x	1	x	2	=	2,8
J5	1,5	x	0,4	x	3	=	1,8
J6	1,3	x	0,4	x	6	=	3,12
				TOTAL DO DESCONTO DAS ESQUADRIAS		=	[illegible]
				TOTAL GERAL		=	[illegible]
				MEDIDO NA MEDIÇÃO ANTERIOR		=	[illegible]
				MEDIDO No PERÍODO		=	[illegible]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS
8.2	96129	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_09/2024	

MASSA INTERNA

LAVABO	1,6	+	1,60	+	1,66	+	1,60								x	2,7	=	[illegible]
DIREÇÃO	2,50	+	2,75	+	3,30	+	2,75								x	2,7	=	[illegible]
ESPERA	1,46	+	6,05	+	0,20	+	1,35	+	4,50	+	1,75	+	[illegible]		x	2,7	=	[illegible]
CIRCULAÇÃO	3,46	+	1,50	+	3,06										x	2,7	=	[illegible]
RECEPÇÃO	2,7	+	3,06	+	3,30	+	1,95								x	2,7	=	[illegible]
CIRCULAÇÃO	14,75	+	14,75												x	2,7	=	[illegible]
SALA 01	3,5	+	3,65	+	3,50	+	3,65								x	2,7	=	[illegible]
SALA 02	3,5	+	3,65	+	3,50	+	3,65								x	2,7	=	[illegible]
SALA 03	3,5	+	3,65	+	3,50	+	3,65								x	2,7	=	[illegible]
[illegible]	[illegible]														x	2,7	=	[illegible]
														TOTAL DA MASSA INTERNA			=	[illegible]

DESCONTO DAS ESQUADRIAS

P1	2,2	x	2,5	x	1	=	5,5
P2	0,8	x	2,1	x	6	=	10,08
P3	0,8	x	2,1	x	1	=	1,68
P4	0,6	x	2,1	x	2	=	4,2



Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.335.002/0001-06
Razão Social: CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA FRANCISCO GUIMARAES 52 / CENTRO / ITAPORANGA / PB / 58780-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:31/08/2025 a 29/09/2025

Certificação Número: 2025083103041498068984

Informação obtida em 11/09/2025 11:12:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.335.002/0001-06 MATRIZ		08/01/2008

NOME EMPRESARIAL
CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CL CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FRANCISCO GUIMARAES	52	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
58.780-000	CENTRO	ITAPORANGA	PB

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CLCERTIFICACAODIGITAL@GMAIL.COM	(83) 9924-9938

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	08/01/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/08/2025** às **07:35:36** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.335.002/0001-06
Certidão nº: 49469164/2025
Expedição: 26/08/2025, às 06:54:27
Validade: 22/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.335.002/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Prefeitura Municipal de Itaporanga

PC JOAO PESSOA, 32, CENTRO, ITAPORANGA - 58780-000

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº DE AUTENTICAÇÃO: **818C96DC31E4E800**

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome / Razão Social:
CL CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA - 09.335.002/0001-06

Endereço:
FRANCISCO GUIMARAES, 52, CENTRO - ITAPORANGA (PB) - 58780-000

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é valida por 90 dias, e sua aceitação está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no portal da Prefeitura Municipal de Itaporanga.

Certidão emitida gratuitamente em 29/08/2025.

Utilize este QrCode para garantir a autenticidade desta certidão.

Consulta realizada gratuitamente em 29/08/2025 06:40:20.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: **B48D.3ADA.19FC.9F5F** Emitida no dia 05/09/2025 às 10:06:50

Nome Empresarial:
CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: **FRANCISCO GUIMARAES**		Número: **52**	Complemento:
Bairro: **CENTRO**	Município: **ITAPORANGA**		CEP: **58780-000**
Inscr. Estadual: **16.156.688-0**	Situação Cadastral: **BAIXADO EX OFFICIO**	CNPJ/CPF: **09.335.002/0001-06**	

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,** devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440

CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 09.335.002/0001-06
Razão Social: CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Certidão emitida às 06:50 de 26/08/2025.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não tera validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse **http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao** e insira o código de validação: **oQT6.N1Ac**. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 09.335.002/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:55:48 do dia 26/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/02/2026.
Código de controle da certidão: **69A9.EED3.391B.83F5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Coremas

C.N.P.J. : 08.939.936/0001-94
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO LEITE, , 58.770-000
Cidade: Coremas
Estado da Paraíba

Nº DA GUIA	DATA
00468	11/09/2025

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

A DÉBITO: Prefeitura Municipal de Coremas

ESPECIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO		VALOR
Código	**Descrição da Receita**	
133 7	PAGAMENTO A MAIOR	0,40

PCASP : 113810600 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
18690000 - Outros Recursos Extraorçamentários

Departamento	Todos os Departamentos	Origem do Recurso Educação:
Programa :	SUS (OUTROS)	Origem do Recurso Saúde:

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.
COD.: 936-9 AG.: 02001-X CC: 000000017353-3 - BCO DO BRASIL C/C 17.353-3 CFM COMP. FIN. EXPLORAÇ Nº Doc.:

A CRÉDITO: CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA CEL. JOAO SEVERINO, SALA D Nº SN Cidade: Itaporanga UF:PB	CNPJ/CPF: 09.335.002/0001-06
CEP: 58780000 Telefone: (83)9924-9938 Fax: ( ) -	Bairro: Centro

DESCRIÇÃO/HISTÓRICO

PELA PRESENTE GUIA SE DECLARA QUE FICA A TESOURARIA DESTA INSTITUIÇÃO AUTORIZADA A PAGAR AO CREDOR: CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA A IMPORTANCIA SUPRA DE R$ 0,40 (Quarenta Centavos), CORRESPONDENTE A:

REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR A SER REGULARIZADO.

Valor da Guia: 0,40

RECEITA RETIDAS - RETENÇÕES

Nº da Guia	Cod. Desconto	Desconto	Valor

Valor Líquido: 0,40

Assinaturas

Declaro que a despesa foi contabilizada	Ordeno a despesa	Atesto a despesa
Emitente Aderaldo Serafin de Sousa	**Ordenador(a)** EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA Prefeito Constitucional	**Responsavel** Responsável

[redacted]

Emissão de comprovantes

G3341208432097041
12/09/2025 09:23:52

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:15:08
200102001 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUN COREMAS CFM
AGENCIA: 2001-X CONTA: 17.353-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/09/2025
NR. DOCUMENTO 552.176.000.020.384
VALOR TOTAL 79.110,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CL CONS E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 2176-8 CONTA: 20.384-X
NR. DOCUMENTO 552.001.000.017.353
==========
NR.AUTENTICACAO D.F55.1FF.0DF.DFF.85B

Transação efetuada com sucesso por: JB529495 ADERALDO SERAFIM DE SOUSA.