

**PROVIDÊNCIAS - RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS CAIXA****CR 1086269-87/2022 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO, COREMAS-PB**

ITEM	PENDÊNCIA	PROVIDÊNCIA
14	Apresentar declarações de existência, viabilidade de fornecimento Energia Elétrica pela Concessionária	Inserida em 04/06 a declaração da Energisa.
17	Apresentar licença ambiental prévia, dispensa ou outra manifestação do órgão ambiental aplicável à intervenção de recursos, desde que adotada a solução de fundação prevista no projeto padronizado.	Processo nº 2025-003851/TEC/LI-0166
19	Apresentar outorga do uso de água (caso a intervenção implique no uso ou em interferência em recursos hídricos para abastecimento de água (superficiais ou subterrâneos)	O abastecimento de água do local ocorrerá através de carro pipa, de responsabilidade da prefeitura, conforme declaração anexada em 28/05/2025.
20	Apresentar declaração do orçamentista que verificou e atesta que a especificidade local justifica a manutenção do item como "AS" (atribuído São Paulo)	Inserida declaração de itens AS.
36	Registrar as informações das aprovações, autorizações, licenças etc. no campo "Documentação Complementar", da Plataforma TGov	Aguardando a liberação da licença ambiental.
42	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO: Apresentar Planta de Localização do empreendimento	Inserida planta de localização do atual local, tendo em vista que o local anterior não foi aprovado pelo órgão ambiental - SUDEMA. Inserido justificativa técnica explicando o fato.
45	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA – GALPÃO: Apresentar os de Fundações e Estruturas dos pórticos pré-moldados.	Constam nas pranchas (GALPAO_01, 02, 03, 04 e 05) inseridas em 12/03/2024.
46	MEMÓRIA DE QUANTITATIVO DE SERVIÇOS: Revisar a memória de cálculo de forma a garantir que haja correspondência entre os nomes dos ambientes informados nas linhas de memória com os nomes especificados nos projetos arquitetônicos.	Inserido planilha com o quantitativo dos serviços por ambientes.
47	PLANILHA ORÇAMENTARIA: Revisar a Planilha Orçamentária de forma a garantir que haja clareza quanto à qual edificação/sistema/item está vinculado cada serviço.	Inserido planilha com o quantitativo dos serviços por ambientes.
48	A continuidade da análise qualitativa do projeto será viável após a complementação das peças técnicas e documentais	Ciente.
49	A continuidade da análise quantitativa e de custos será viável após a complementação das peças técnicas e documentais	Ciente.