



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO

Tomada de Preço nº 008/2022

Contrato: 356/2022 – Objeto: Prestar serviços de engenharia de pavimentação em paralelepípedo das seguintes ruas: Luziano Gelisson de Souza Lucena, José Pereira de Almeida. Leocadia Mariano de Araújo, Rua Virgulino da Silva - trecho a partir do final do asfalto, no município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos, Contrato de Repasse N 107.0839-05/2020-CAIXA.


O Requerimento protocolado objetiva a formulação de termo aditivo para prorrogação do **Contrato 356/2022**, ferente à prestação de serviços de engenharia de pavimentação em paralelepípedo das seguintes ruas: Luziano Gelisson de Souza Lucena, José Pereira de Almeida. Leocadia Mariano de Araújo, Rua Virgulino da Silva - trecho a partir do final do asfalto, no município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos, Contrato de Repasse N 107.0839-05/2020-CAIXA.

Consta no processo, Exposição de Motivos e Justificativa Técnica, requerimento da Contratada, cópia do contrato, cópia do primeiro termo aditivo, comprovante de inscrição no CNPJ e certidões negativas, declaração de disponibilidade orçamentária e parecer jurídico.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento formulado pelo secretário municipal de urbanismo e o teor do parecer jurídico, dentro das possibilidades legais, estabelecidas pela norma de regência, Lei 8.666/93, **DEFIRO o pedido de prorrogação do prazo de vigência do Contrato 356/2022 por um período de mais 12 (doze) meses**, através da qual o mesmo atingirá seu período de 38 (trinta e oito) meses, ou seja, até 31/12/2025, mantidas as condições pactuadas originalmente.

Encaminhe-se ao Setor de Licitações e Contrato para cumprimento.

Coremas/PB, 10 de dezembro de 2024


IRANI ALEXANDRINO DA SILVA
Prefeito



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 356/2022

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
081/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
COREMAS E A PESSOA JURÍDICA JHONATAN
ANDRADE DA SILVA EIRELI-EPP

O **MUNICÍPIO DE COREMAS/PB**, com sede na Rua Capitão Antônio Leite, nº 65, Centro, Coremas/PB, CEP 58.770-000, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ 08.939.936/0001-94, neste ato representado pelo seu prefeito, o Senhor Irani Alexandrino da Silva, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 4.064.028, SSDS/PB, e do CPF nº 136.183.728-41, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a pessoa jurídica de direito privado **JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI-EPP**, CNPJ 34.955.075/0001-48, com sede na Av. Raimundo Bernardo da Silva, 92, Linha de Ferro, Coremas/PB, neste ato representada por Jonas Andrade da Silva, CPF 070.380.964-70, conforme atos constitutivos da empresa ou procuração apresentada nos autos do Processo Administrativo nº 150/2022, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no referido processo administrativo e em observância às disposições da Lei 8.666/93, pactuam o presente Termo Aditivo ao Contrato 356/2022, decorrente do **Tomada de Preços nº 008/2022**, mediante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

O Contrato 356/2022, decorrente do Tomada de Preços nº 008/2022, ora aditado, tem por objeto: Prestar serviços de engenharia de pavimentação em paralelepípedo das seguintes ruas: Luziano Gelisson de Souza Lucena, José Pereira de Almeida. Leocadia Mariano de Araújo, Rua Virgulino da Silva - trecho a partir do final do asfalto, no município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos, Contrato de Repasse N 107.0839-05/2020-CAIXA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA

Justifica-se a prorrogação do Contrato 356/2022 levando em consideração: a) o requerimento da empresa Jhonatan Andrade da Silva EIRELI que solicita a prorrogação da vigência tendo em vista o período chuvoso e a falta do insumo principal; b) a justificativa técnica concordando em prorrogar o contrato por mais 12(doze) meses, alegando que se faz necessária a prorrogação do prazo para finalizar os serviços e que a não celebração do presente aditivo acarretará prejuízo irreparável ao erário; c) o Parecer Jurídico no sentido de que não há óbice legal quanto a referida prorrogação, até mesmo porque o pagamento do contrato só é autorizado caso o mesmo esteja vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Para finalização da obra, fica prorrogado o prazo do Contrato 356/2022 por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 30/12/2024, passando o prazo final para 31/12/2025.



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**

CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO

O Aditivo está amparado no art. 57, § 1º, II, da Lei 8.666/93, que admite prorrogação dos prazos, entre outros, quando há superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam mantidas integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento inicial, desde que não contrariem, implícita ou explicitamente, as previstas neste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coremas providenciará a publicação do extrato do presente Termo Aditivo, sem ônus para a Contratada.

Coremas-PB, 10 de dezembro de 2024.


MUNICÍPIO DE COREMAS

Irani Alexandrino da Silva
Pela Contratante


JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI - EPP
Jhonatan Andrade da Silva
Pela Contratada

TESTEMUNHAS:

CPF nº:

CPF nº:

Contrato 81/2022 por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 30/12/2024, passando o prazo final para 31/12/2025. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Data da Assinatura: 10/12/2024 - Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e o Sr. Jhonatas Andrade da Silva (Pela contratada)

Publicado por:
Francielho Alves Barreto
Código Identificador:8F6E3BED

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO AO
CONTRATO Nº 40003/2023

Tomada de Preço Nº 013/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Coremas. Contratada: JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI-EPP, CNPJ: 34.955.075/0001-48. Objeto: fica prorrogado o prazo do Contrato 40003/2023 por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 30/12/2024, passando o prazo final para 31/12/2025. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Data da Assinatura: 10/12/2024 - Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e o Sr. Jhonatas Andrade da Silva (Pela contratada)

Publicado por:
Francielho Alves Barreto
Código Identificador:511518AE

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO AO
CONTRATO Nº 356/2022

Tomada de Preço Nº 008/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Coremas. Contratada: JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI-EPP, CNPJ: 34.955.075/0001-48. Objeto: fica prorrogado o prazo do Contrato 356/2022 por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 30/12/2024, passando o prazo final para 31/12/2025. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Data da Assinatura: 10/12/2024 - Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e o Sr. Jhonatas Andrade da Silva (Pela contratada)

Publicado por:
Francielho Alves Barreto
Código Identificador:52896D49

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA
PORTARIA Nº 43/2024

PORTARIA Nº 43/2024 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.

A AUTARQUIA MUNICIPAL – FUNPREVE – REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA - Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas, em acordo com o Art. 3º, Parágrafo Único, da Lei Municipal nº 474, de 29 de junho de 2022, e de acordo com o Processo Judicial nº 0802188-42.2022.8.15.0171:

RESOLVE

Art. 1º- Conceder **PENSÃO VITALÍCIA** a **DÉBORA PORTELA DINIZ**, na condição de filha com deficiência mental da ex-segurada, a Sra. **MARIA ROSELY PORTELA DINIZ**, matrícula nº 0681, que ocupou o cargo de Professora e esteve lotada na Secretaria de Educação e Cultura deste Município, **aposentada na data do óbito, ocorrido em 10 de maio de 2022**, com fundamento no Art. 40, §7º, da Constituição Federal/1988 (com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019) c/c Art. 5º, da Lei Complementar Municipal nº 90/2019 c/c Art. 23, §§1º e 2º, Inciso I, da Emenda Constitucional nº 103/2019.

Art. 2º - Esta portaria entra vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a data do óbito, **ocorrido em 10 de maio de 2022.**

Art. 3º - Registre-se, publique-se.

Esperança – PB, 23 de dezembro de 2024.

ANDRE RICARDO COELHO DA COSTA
Presidente Do FUNPREVE

Publicado por:
Enio Silva Nascimento
Código Identificador:5CF3FE36

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00068/2021, em 01.06.2021. **PARTES:** Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa **MARIA LIANI LEONARDO - ME.** **OBJETO CONTRATUAL:** Para locação de veículo para ficar a disposição do município de Igaracy – PB. **OBJETO DO ADITIVO:** Alteração de Valor. **FUNDAMENTAÇÃO:** Art. 65 da Lei nº 8.666/93. Igaracy-PB, 24 de Dezembro de 2024

JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA -
Prefeito

Publicado por:
George Carlos Vieira Lopes
Código Identificador:428D8C50

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
0218/2024

OBJETIVO: ACRESCIMO DE 25% AO ITEM 08.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS E DEMAIS, PERTINENTES AO RAMO DE ARQUITETURA, ENGLOBANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS PARA APROVAÇÃO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EDUCAÇÃO E SAÚDE).

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2024.

DO VALOR TOTAL DO CONTRATO

Fica alterada a CLÁUSULA QUINTA, que trata do valor total do contrato Nº 218/2024, para acrescer 25% ao item 08, passando o valor de R\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) para o valor de R\$ 9.375,00 (NOVE MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), sendo aditivado o valor de R\$ 1.875,00 (UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), de acordo com o que foi solicitado.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CNPJ/MF nº 08.940.694/0001-59

CONTRATADO: YLLEN E VANESSA ARQUITETURA LTDA, CNPJ Nº 55.399.470/0001