



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 065/2024**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
065/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE  
COREMAS E A PESSOA JURÍDICA MROG  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ  
35.896.773/0001-82

O **MUNICÍPIO DE COREMAS/PB**, com sede na Rua Capitão Antônio Leite, nº 65, Centro, Coremas/PB, CEP 58.770-000, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ 08.939.936/0001-94, neste ato representado pelo seu prefeito, o Senhor Irani Alexandrino da Silva, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 4.064.028, SSDS/PB, e do CPF nº 136.183.728-41, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a pessoa jurídica de direito privado **MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ 35.896.773/0001-82, com sede na Rua João Montenegro Rocha, 775, Centro, Pombal/PB, neste ato representada por Matheus Rodrigues Olímpio Guedes, CPF 066.836.424-60, conforme atos constitutivos da empresa ou procuração apresentada nos autos do Processo Administrativo nº 197/2023, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no referido processo administrativo e em observância às disposições da Lei 8.666/93, pactuam o presente Termo Aditivo ao Contrato 065/2024, decorrente do **Tomada de Preços nº 40013/2023**, mediante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO**

O Contrato 065/2024, decorrente do Tomada de Preços nº 40013/2023, ora aditado, tem por objeto: Prestar serviços de engenharia de execução da reforma da Praça da Padre Guilherme Town e Rodoviária do Município de Coremas, conforme planilha orçamentária de custos. Fonte de Recursos: Repasse do Governo Estadual Emenda 413/2023 e Emenda Impositiva nº 26/2022 Próprios diversos do Município.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA**

Após a assinatura do Contrato e o início da execução dos serviços, constatou-se a necessidade de realizar alterações na planilha orçamentária original para alteração no quantitativo de alguns itens, conforme planilha apresentada, sendo necessária acréscimo de valor.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO DE VALOR**

Fica acrescido no quantitativo do Contrato 065/2024 de 15/02/2024 de aproximadamente 50 %, perfazendo um valor de **R\$ 218.763,01** (duzentos e dezoito mil setecentos e sessenta e três reais e um centavo), passando o valor do contrato de R\$ 440.552,15 (quatrocentos e quarenta mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos) para **R\$ 659.315,16** (seiscentos e cinquenta e nove mil trezentos e quinze reais e dezesseis centavos).

*Matheus Rodrigues Olímpio Guedes*



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**

**CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO**

O Aditivo está amparado no art. 65, inciso I, alínea "b", que permite a alteração unilateral do contrato quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do objeto.

**CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

Ficam mantidas integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento inicial, desde que não contrariem, implícita ou explicitamente, as previstas neste Termo Aditivo.

**CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Coremas providenciará a publicação do extrato do presente Termo Aditivo, sem ônus para a Contratada.

Coremas-PB, 02 de outubro de 2024.

  
**MUNICÍPIO DE COREMAS**

Irani Alexandrino da Silva  
Pela Contratante

  
**MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Matheus Rodrigues Olímpio Guedes  
Pela Contratada

**TESTEMUNHAS:**

\_\_\_\_\_  
CPF nº:

\_\_\_\_\_  
CPF nº: