



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 230/2024

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO AO
CONTRATO 230/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE COREMAS E A PESSOA JURÍDICA
NIEMAIA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ
10.641.065/0001-70

O **MUNICÍPIO DE COREMAS/PB**, com sede na Rua Capitão Antônio Leite, nº 65, Centro, Coremas/PB, CEP 58.770-000, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ 08.939.936/0001-94, neste ato representado pelo seu prefeito, Irani Alexandrino da Silva, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 4.064.028, SSDS/PB, e do CPF nº 136.183.728-41, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a pessoa jurídica de direito privado **NIEMAIA CONSTRUÇOES LTDA**, CNPJ 10.641.065/0001-70, com sede na Rua Luís Fragoso Diniz, 371 – Maternidade – Patos/PB, CPF 256.317.328-07, CNH 01082789370, conforme atos constitutivos da empresa ou procuração apresentada nos autos do Processo Administrativo nº 086/2024, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no referido processo administrativo e em observância às disposições da Lei 14.133/21, pactuam o presente Termo Aditivo ao Contrato 230/2024, decorrente do **Concorrência Eletrônica nº 0001/2024**, mediante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

O Contrato 230/2024, decorrente da Concorrência 0001/2024, ora aditado, tem por objeto: contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica de várias ruas do município de Coremas–PB, conforme projeto básico.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA

Após a assinatura do Contrato 230/2024 e o início da execução dos serviços, constatou-se a necessidade de redução do valor contratual decorre da necessidade de ajustar os quantitativos dos serviços com base nos ajustes necessários para melhoria da mobilidade urbana do município (alteração do projeto pela administração), além de se levar em consideração as medições finais realizadas. A supressão não comprometerá a execução do objeto contratual, uma vez que o remanejamento é indispensável para a finalização da obra, e encontra-se dentro dos limites legais, conforme demonstrado em análise técnica.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REMANEJAMENTO E ACRÉSCIMO DE VALOR

Ficam suprimido o valor de **R\$ 88.001,33** (oitenta e oito mil e um reais e trinta e três centavos) do valor total após o Primeiro Termo Aditivo, qual seja, **R\$ 6.220.701,46** (seis milhões, duzentos e vinte mil setecentos e um reais e quarenta e seis centavos), passando o valor total do Contrato 230/2024 para **R\$ 6.132.700,13** (seis milhões cento e trinta e dois mil setecentos reais e três centavos).



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO

O Aditivo está amparado no art. 124, inciso I, alínea "a", que permite a alteração unilateral do contrato quando houver modificação no projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam mantidas integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento inicial, desde que não contrariem, implícita ou explicitamente, as previstas neste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coremas providenciará a publicação do extrato do presente Termo Aditivo, sem ônus para a Contratada.

Coremas-PB, 02 de outubro de 2024.


MUNICÍPIO DE COREMAS

Irani Alexandrino da Silva
Pela Contratante


NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

Eumar Carvalho Maia
Pela Contratada

TESTEMUNHAS:

CPF nº:

CPF nº: