



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214/2023, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE COREMAS E A PESSOA JURÍDICA OBRAPLAN – EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA, CNPJ 26.764.981/000137

O **MUNICÍPIO DE COREMAS/PB**, com sede na Rua Capitão Antônio Leite, nº 65, Centro, Coremas/PB, CEP 58.770-000, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ 08.939.936/0001-94, neste ato representado pelo seu prefeito, o Senhor Irani Alexandrino da Silva, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 4.064.028, SSDS/PB, e do CPF nº 136.183.728-41, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a pessoa jurídica de direito privado **OBRAPLAN – EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA**, CNPJ 26.764.981/0001-37, com sede na Estudante Raimundo Bernardo, SN, Linha de Ferro, Coremas/PB, neste ato representada por Geraldo Virgolino da Silva, CPF 087.936.778-52, conforme atos constitutivos da empresa ou procuração apresentada nos autos do Processo Administrativo nº 139/2023, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no referido processo administrativo e em observância às disposições da Lei 8.666/93, pactuam o presente Termo Aditivo ao Contrato 214/2023, decorrente do **Tomada de Preços nº 40009/2023**, mediante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

O Contrato 214/2023, decorrente do Tomada de Preços nº 40009/2023, ora aditado, tem por objeto: Prestar serviços de engenharia na construção de uma praça do Sangradouro do Município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA

Justifica-se a prorrogação do Contrato 214/2023, Tomada de Preços nº 40009/2023, empresa OBRAPLAN – EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA, CNPJ 26.764.981/0001-37, levando em consideração: a) a justificativa técnica para prorrogar o contrato por mais 09(nove) meses, o que se faz necessário para finalizar os serviços e que a não celebração do presente aditivo acarretará prejuízo irreparável ao erário; b) o Parecer Jurídico no sentido de que não há óbice legal quanto a referida prorrogação, até mesmo porque o pagamento do contrato só é autorizado caso o mesmo esteja vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Para finalização da obra, fica prorrogado o prazo do Contrato 214/2023 por mais 09 (nove) meses, a contar do dia 30/03/2024, passando o prazo final para 30/12/2024.

Página 1 de 2



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO

O Aditivo está amparado no art. 57, § 1º, II, da Lei 8.666/93, que admite prorrogação dos prazos, entre outros, quando há superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam mantidas integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento inicial, desde que não contrariem, implícita ou explicitamente, as previstas neste Termo Aditivo.


CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coremas providenciará a publicação do extrato do presente Termo Aditivo, sem ônus para a Contratada.

Coremas-PB, 29 de fevereiro de 2024.


MUNICÍPIO DE COREMAS

Irani Alexandrino da Silva
Pela Contratante


OBRAPLAN – EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA

Geraldo Virgolino da Silva
Pela Contratada

TESTEMUNHAS:

CPF n°: _____

CPF n°: _____



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS • PODER EXECUTIVO • EDIÇÃO EXTRA

Lei nº 005 de 10 de Março de 1983 • Coremas, Quinta-feira, 29 de Fevereiro de 2024

ATOS DOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2023

Tomada de Preços nº 40009/2023 - Contrato nº 214/2023 - Contratante: Município de Coremas/PB, CNPJ 08.939.936/0001-94 - Contratada: OBRAPLAN - EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA, CNPJ 26.764.981/0001-37 - Objeto: fica prorrogado o prazo do Contrato 214/2023 por mais 09 (nove) meses, a contar do dia 30/03/2024, passando o prazo final para 30/12/2024. Fundamentação: O Aditivo está amparado no art. 57, § 1º, II, da Lei 8.666/93, que admite prorrogação dos prazos, entre outros, quando há superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato. Data da Assinatura: 29/02/2024 - Signatários: Irani Alexandrino da Silva (pela Contratante) e Geraldo Virgolino da Silva (pela Contratada).

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO 020/2024

Pregão Eletrônico nº 032/2023 - ARP 014/2023 - Contrato: 020/2023 - Contratante: Município de Coremas/PB, CNPJ 08.936.936/0001-94 - Contratada: DINAMICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA, CNPJ 19.646.331/0001-21 - Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria educacional junto a Secretaria da Educação do Município de Coremas, conforme especificações e quantitativos constantes no termo de referência, edital e seus anexos, referente ao item 03 - Valor do Contrato: R\$ 17.620,00 (dezessete mil seiscentos e vinte reais). - Fonte de Recursos: conforme o contrato - Dotação: QDD 2024 - Data da Assinatura: 05/02/2024 - Vigência do Contrato: 05/02/2024 (data da assinatura) até 27/11/2024. Signatários: Irani Alexandrino da Silva (pela Contratante) e Petrucio de Lima Ferreira (pela Contratada)