

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA

Ao dia **17 de setembro de 2026**, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**, sediada na Rua Capitão Antônio Leite, nº 65 – Coremas/PB, CEP 58.770-000, inscrita no CNPJ sob o nº 08.939.936/0001-94, neste ato representada pelo Prefeito Constitucional, o Sr. **Edilson Pereira de Oliveira**, portador da Cédula de Identidade RG nº 295.663 e do CPF nº 141.183.004-00, e pelo Engenheiro Fiscal Municipal, o Sr. **Fernando Matias Mamede**, portador do CREA/PB nº 11466382021, **RECEBEU, em caráter definitivo**, da empresa **FFJ CONSTRUTORA LTDA**, nome fantasia **Ffj Construtora LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.369.906/0001-06, com sede na Rua Tonheiro Pedoca, nº 25 – Bairro: Centro, Joca Claudino/PB, a obra de **reforma da Escola Municipal Flório Nitão Diniz**, localizada no **Município de Coremas/PB**, objeto do **Contrato nº 160/2020**.

A referida obra foi executada no período compreendido entre **10 de julho de 2020 e 20 de agosto de 2026**, conforme **ART nº PB20200347831**, tendo como responsável técnico o **Engenheiro Civil WENDELL ALVES DANTAS**, inscrito no CREA-PB sob o nº **160020983-1**.

Após constatar que a obra acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, as normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, e achando-se concluída, expediu-se o presente **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, cessando, nesta data, a responsabilidade direta da firma sobre a obra, ressalvadas as responsabilidades legais e contratuais remanescentes, especialmente aquelas previstas no **art. 618 do Código Civil Brasileiro**.

Coremas/PB, 17 de setembro de 2026.

EDILSON PEREIRA
DE
OLIVEIRA:14118300400
400

Assinado de forma digital
por EDILSON PEREIRA DE
OLIVEIRA:14118300400
Dados: 2026.09.17
10:47:45 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br **FERNANDO MATIAS MAMEDE**
Data: 17/09/2026 16:02:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edilson Pereira de Oliveira
Prefeito Constitucional
RG nº 295.663
CPF nº 141.183.004-00

Fernando Matias Mamede
Engenheiro Fiscal Municipal
CREA/PB nº 11466382021