

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 469/2019.

Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.

Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA

Localização: GINÁSIO DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO.

Objetivo: Reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal
Flórido Nitão Diniz

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 003 /2020

INÍCIO DA OBRA: 23/06/2020

TÉRMINO DA OBRA: 23/08/2020.

VALOR DO CONTRATO DA OBRA: R\$ 114.076,40

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 23/06/2020 a 23/07/2020.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO		
				PREVISTA	MEDIDO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.815,04	2.815,04	2.815,04
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	351,88	8,00	8,00	8,00	2.815,04	2.815,04	2.815,04
							-		
2.0	SISTEMAS DE COBERTURA						10.837,63		
2.1	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,5MM	m²	53,44	202,80			10.837,63		
							-		
3.0	SISTEMA DE PISOS						31.838,33	22.634,50	22.634,50
3.1	Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm.	m²	64,67	492,32	350,00	350,00	31.838,33	22.634,50	22.634,50
							-		
4.0	PINTURAS E ACABAMENTOS						39.990,75		
4.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	13,38	596,21			7.977,29		
4.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1,66	596,21			989,71		
4.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	9,26	596,21			5.520,90		
4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	10,96	596,21			6.534,46		
4.5	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	37,43	492,32			18.427,54		
4.6	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	m	8,38	64,54			540,85		
							-		
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						9.180,96		

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 469/2019.

Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.

Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA

Localização: GINÁSIO DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO.

Objetivo: Reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal
Flório Nitão Diniz

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 003 /2020

INÍCIO DA OBRA: 23/06/2020

TÉRMINO DA OBRA: 23/08/2020.

VALOR DO CONTRATO DA OBRA: R\$ 114.076,40

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 23/06/2020 a 23/07/2020.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO		
				PREVISTA	MEDIDO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO
5.1	Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", H=3,05m piso/aro, pintura sintética, fornecimento e instalação	par	3.135,71	1,00			3.135,71		
5.2	Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm	und	2.347,33	1,00			2.347,33		
5.3	Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aço galvanizado 3", h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro	und	1.425,03	1,00			1.425,03		
5.4	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	11,95	190,20			2.272,89		
							-		
6.0	SERVIÇOS FINAIS						1.030,94		
6.1	Limpeza final da obra	m²	1,97	523,32			1.030,94		
	SUBTOTAL						95.693,65	25.449,54	25.449,54
	BDI (19,21%)						18.382,74	4.888,86	4.888,86
TOTAL GERAL DO BOLETIM:							114.076,40	30.338,40	30.338,40

Coremas - PB,23 de julho de 2020.

Importa o presente Boletim Medição na quantia R\$ 30.338,40 (Trinta Mil Trezentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta Centavos).

Assinatura do Responsável pela Execução

Assinatura do Responsável pela Fiscalização