

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Assunto: Utilização dos rendimentos do Convênio nº 0470/2019 – Reforma da Escola Municipal Flórido Diniz

Local: Coremas – PB

Responsável Técnico: Fernando Matias Mamede, CREA-PB Nº 11466382021

1. Fundamentação

No escopo inicial da reforma da Escola Municipal Flórido Nitão Diniz, previa-se utilização de piso em cerâmica esmaltada comum. Contudo, durante o acompanhamento técnico da execução, constatou-se que tal especificações não atenderia de forma plena às necessidades funcionais e de desempenho da edificação, considerando:

- Alto tráfego de usuários: o ambiente escolar apresenta circulação diária intensa de alunos, professores e servidores, o que exige um material de elevada resistência mecânica e abrasiva;
- Redução de custos de manutenção e reposição de peças, manutenção preventiva e corretiva: a cerâmica esmaltada apresenta maior propensão a fissuras, quebras e deslocamentos, resultando em custos recorrentes de substituição e manutenção;
- Qualidade e funcionalidade: o piso granilite, além de possuir resistência superior, proporciona melhor acabamento estético, uniformidade visual e facilidade de higienização, fatores cruciais em ambientes escolares, especialmente no controle sanitário e na preservação da infraestrutura pública;
- Atendimento às normas de desempenho (NBR 15575), garantindo conforto, durabilidade e facilidade de limpeza, especialmente em ambiente escolar.

Assim, foi tecnicamente recomendada a substituição do piso cerâmico pelo granilite, material reconhecidamente mais adequado para espaços de grande circulação, com vida útil estendida e menor necessidade de reposições futuras.

2. Utilização dos Rendimentos

A diferença de custo entre os materiais foi integralmente coberta com os rendimentos financeiros gerados pelo o convênio nº 0470/2019, não havendo acréscimo de recursos por parte do município.

O presente aditivo refere-se à utilização dos rendimentos financeiros auferidos pelo Convênio nº 0470/2019, no valor de R\$ 24.349,08 (vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e oito centavos), destinados à complementação dos serviços necessários à adequada execução da obra de reforma da Escola Municipal Flório Diniz, conforme justificativa técnica apresentada.

Com a incorporação dos rendimentos financeiros no valor de R\$ 24.349,08 (vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e oito centavos), o Convênio nº 0470/2019 passa a apresentar novo valor global de R\$ 337.893,18 (trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e três reais e dezoito centavos), mantendo-se o equilíbrio financeiro e a compatibilidade necessária à plena execução do objeto conveniado.

A medida observa os princípios da:

- Legalidade e conformidade: utilização realizada em observância à Lei nº 8.666/1993, especialmente quanto à busca da proposta mais vantajosa para a Administração e à adequada aplicação dos recursos públicos, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre aplicação de rendimentos de convênios;
- Economicidade e eficiência: escolha técnica que minimiza gastos futuros de manutenção e preserva o investimento público;
- Interesse público: garantia de melhor infraestrutura escolar, com maior conforto, durabilidade e segurança para a comunidade estudantil.

3. Conclusão

A decisão pela adoção do piso granilite é tecnicamente fundamentada, economicamente viável e juridicamente respaldada, representando medida de interesse público como: maior vida útil do investimento; redução de custos futuros de manutenção; atendimento às normas técnicas de desempenho; melhores condições de conforto, higiene e segurança aos usuários da escola.

Dessa forma, justifica-se plenamente a aplicação dos rendimentos do convênio na referida substituição, garantindo a eficiência e a qualidade da obra pública.

Coremas – PB, 15 de maio de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO MATIAS MAMEDE
Data: 15/05/2026 12:39:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Matias Mamede
Fiscal Técnico da Obra
CREA – PB Nº 11466382021