

JUSTIFICATIVA

Assunto: Esclarecimentos acerca das emissões das Notas Fiscais

REF.: **Convênio com o Estado da Paraíba nº 0478/2021 – Construção de 01 (uma) creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças, com base no programa Paraíba primeira infância no Município de Coremas – PB.**

Senhor Responsável,

Ao tempo em que o cumprimento, refiro-me ao Convênio acima mencionado do Município de Coremas/PB.

Venho através deste prestar esclarecimentos acerca das emissões das Notas Fiscais que somam valor superior ao disponível para pagamento conforme solicitado no despacho referente a análise da prestação de contas da primeira parcela emitido no dia 22/08/2025.

Segue a Tabela 1 com a descrição de todos os pagamentos efetuados no referido convênio.

Tabela 1: Pagamentos efetuados no Convênio 478/2021

Nº das Medições	Valor da Medição	Data do Pagamento	Valor Acumulado	Gestão
1	R\$ 122.550,51	25/01/2024	R\$ 122.550,51	Anterior
2	R\$ 89.194,83	09/02/2024	R\$ 211.745,34	Anterior
3	R\$ 42.769,90	18/04/2024	R\$ 254.515,24	Anterior
4	R\$ 44.049,25	13/08/2024	R\$ 298.564,49	Anterior
5	R\$ 15.288,40	12/09/2024	R\$ 313.852,89	Anterior
6	R\$ 92.674,92	19/12/2024	R\$ 406.527,81	Anterior
7	R\$ 92.101,19	22/01/2025	R\$ 498.628,90	Atual
			Valor da Parcela Liberada	R\$ 260.701,70

De acordo com a Tabela 1 é possível observar que a gestão anterior havia pagado o valor de R\$ 406.527,81. A gestão atual entendeu que por ter ultrapassado o valor da primeira parcela, que os valores disponíveis já seriam referentes ao valor desbloqueado da segunda parcela, autorizando assim um único pagamento referente a 7 medição no valor de R\$ 92.101,19 no dia 22/01/2025 logo no início da gestão. Posteriormente, verificou-se que a gestão anterior não havia feito a prestação de contas da primeira parcela, e tomou-se a atenção de realização desta, para verificar a situação da mesma e consequentemente liberação da segunda parcela.

Cientes da desatenção em utilizar os rendimentos que não são permitidos mediante o decreto 33.884/2013 e estando claro que o setor só liberou o valor restante para completar o valor referente a segunda parcela, esperamos que o problema possa estar explicado e equilibrado. Esclarecemos ainda que o valor da contrapartida não foi efetuado pela gestão anterior e que a gestão atual efetuará o depósito das parcelas pendentes por parte do município para cumprir com as obrigações no referido convênio.

Desde já também informamos da pretensão de solicitação de utilização de rendimentos após a prestação de contas da segunda parcela, considerando que esses estarão disponíveis após a realização da prestação, visto que serviços considerados importantes não constam no projeto básico disponibilizado pelo estado como padrão, tal como o forro das áreas.

Esperamos ter atendido ao requerido, aproveitamos ainda para lançar votos de consideração e se colocar à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **JOELMA FERREIRA SILVA**
Data: 09/09/2025 10:44:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Joelma Ferreira Silva
Gestora de Núcleo de Infraestrutura