



Prefeitura Municipal de Coremas
SECRETARIA DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITAO ANTONIO LEITE

2024

Nota de Empenho

UNIDADE ORÇAMENTARIA		NÚMERO:	14852
Unidade Emissora: 0203 SECRETARIA DE FINANÇAS		DATA:	30/12/2024
Unidade Orçamentária: 0205 SECRETARIA DE SAÚDE		VALOR:	50.000,00

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Tipo de Crédito	0 - Orçamentário 1 - Especial 2 - Extraordinário	Crédito Especial/Extraordinário	Metas: Obras	Modalidade	0 - Ordinário 1 - Estimativo 2 - Global
1			Programa de Trabalho:	Ficha N°: 2468	0
Natureza da Despesa:	4.4.90.51 — 09991		10 302 3066 2178 → Construção de um Centro de Especialidades em Saúde Mental		
Desc.: OBRAS E INSTALAÇÕES			→ Programa de Gestão Plena - Média E Alta Complexidade		
Subelemento OBRAS EM ANDAMENTO			→ Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Fonte de Recurso Orçamentário			→ Saúde		
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais					
Cod. da Obra/Serviço de Engenharia			Regime de Adiantamento (Sim/Não)	Num. do Convênio	Nº de Diárias
0011/2024			N		0

licitação

Modalidade da Licitação Concorrência (Lei 14.133/21)	Processo 000042024	Homologada	20/09/2024	Importância	0,00
	Cod. Contrato:	2363 - 00004/2024	Nº do Aditivo:	/	
Outros Obrigações Contratuais					

CREDOR

Nome: CL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			C.N.P.J.: 09.335.002/0001-06		
Endereço: RUA CEL. JOAO SEVERINO, SALA D Nº SN					
Bairro: Centro		CEP: 58.780-000			
Cidade: Itaporanga		UF: PB		Telefone: (83)9924-9938 Fax: () -	
Banco	Agência	Conta Bancaria	Inscrição Estadual:		
			Inscrição Municipal:		

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MARIA FARIAS DE ASSIS, SN PROXIMO AO CARTORIO SEVERINO LUCAS, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES (ADITIVO), DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº 004/2024, CONTRATO Nº 004/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Cod.	Histórico de Materiais/Serviços	Unidade	Quant.	Unitário	Total
3125	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL	un	1	50.000,00	50.000,00

Total: 50.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior : 837.405,04

Saldo Atual : 787.405,04

ASSINATURAS

Declaro que a despesa foi deduzida da respectiva dotação	Ordenador da Despesa	Confirmo o Lançamento
Aderaldo Serafin de Sousa Emitente	IRANI ALEXANDRINO DA SILVA Prefeito Constitucional	RAYANNE MICHAELLE ALVES NOBREGA Tesoureira




Prefeitura Municipal de Itaporanga

CNPJ 08.940.694/0001-59

Praça João Pessoa, 31

58.780-000

Centro - Itaporanga/PB



NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ELETRÔNICA - NFS-e

Nº Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
2024.000000000193	30/12/2024 16:00:14	NAAAAEACBD

EMITIDA

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome:	CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Nº:	SN
Endereço:	CORONEL JOÃO SEVERINO	C.E.P:	58.780-000
Complemento:	SALA D	UF:	PB
Bairro:	CENTRO	Cidade:	ITAPORANGA
CPF/CNPJ:	09.335.002/0001-06	Inscrição Estadual:	Insc. Municipal: 368108
Atividade:	412040000-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Tipo de Serv:	7.05 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).		

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	Email:	
Endereço:	RUA CAPITAO ANTONIO LEITE	Nº:	S/N C.E.P: 58.770-000
Complemento:			
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Coremas
CPF/CNPJ:	08.939.936/0001-94	Inscrição Estadual:	Insc. Municipal:
		UF:	PB

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES (ADITIVO) DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE COREMAS, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO Nº 328/2024, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS E A EMPRESA CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

VALOR MÃO DE OBRA R\$ 20.000,00

VALOR MATERIAL R\$ 30.000,00

BANCO DO BRASIL S/A

AG 2176-8

C/C 20.384-X

OBS: INSCRIÇÃO NO CNO Nº 90.021.81718/77

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação	Optante do Simples?	ISS Retido?	Competência
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO	SIM	SIM	202412

CONSTRUÇÃO CIVIL

Código do Artigo	Código da Obra

VALORES(R\$)

Serviço/Nota	Deduções	Descon. Incondicionados	Descon. Condicionados	Outras Retenções
50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

IMPOSTOS FEDERAIS(R\$)

Pis	Cofins	IR	INSS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS(R\$)

Base de Cálculo	Crédito Gerado	Alíquota ISS	Valor do ISS	VALOR LÍQUIDO
20.000,00		5,00	1.000,00	49.000,00

Cleyton Cabral Lopes

Eng. Civil

CREA 10901122019

PublicSoft - suporte (83) 3221-4671

Prefeitura Municipal de Itaporanga CNPJ: 08.940.694/0001-59 Praça João Pessoa, 31 Cep: 58.780-000 Centro, Itaporanga PB

Página 1 de 1

Jose Jonas Soares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-PB nº 162279916-0



CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COLÔNIA

BANCO DE DADOS
SINAF - 05/03/2016
ORDE - 04/10/2016
SINAF - 04/10/2016

DATA DE INÍCIO DO
CONTRATO: 15/10/2014
DURAÇÃO: 12 MESES

DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Colônia

CNPJ: 06.939.304/0001-41

PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N.º 176/2014 e Contratação Especializada N.º 004-2014

CONTRATO N.º 228/2014

VALOR DA OBRAS/CONTRATO: 1.582.000,00 (um milhão, cincocentos e oitenta mil reais)

DADOS DO CONTRATADO: CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 06.315.082/0001-06
ENDEREÇO: Rua Cel João Saneiro, 301 - Sala 0 - Centro - Itapetininga - PB

FEALTE DOS RECURSOS
Prestação de serviços de engenharia civil, para o pagamento da União, para o exercício de 2014

TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO DO
ADITIVO = R\$ 151.328,00

ADITIVO AO CONTRATO							MEDIÇÕES				AVANÇO			
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MÉDIA NO PERÍODO	VALOR MÉDIO NO PERÍODO	% ACUMULADO	QUANT. ACUMULADA	TOTAL ACUMULADO	STATUS DO ITEM
SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	101364	LAV. PNEUM. DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA TORRE DE RESFRIAMENTO EM OBRAS DE VENTILAÇÃO CONVENCIONAL, ALTERNATIVA TOTAL DA LAV. (REMOÇÃO + 20%) = 0,51 m³/m² PA	SINAF	m³	312,27	149,57	46.550,81	100%	312,27	R\$ 46.550,81	100%	312,27	R\$ 46.550,81	FINALIZADO
1.2	101365	FORNO DE CIMENTO ACABADO PARA ESTRUTURA	FDE	m²	312,27	92,03	28.738,21	30%	93,68	R\$ 8.621,00	30%	93,68	R\$ 8.621,00	30.00%
1.4	01231	LAV. DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA TORRE DE RESFRIAMENTO EM OBRAS DE VENTILAÇÃO CONVENCIONAL, ALTERNATIVA TOTAL DA LAV. (REMOÇÃO + 20%) = 0,51 m³/m² PA	SINAF	m³	280,04	82,52	23.081,11	80%	204,03	R\$ 16.811,00	80%	204,03	R\$ 16.811,00	80.00%
1.5	101328	ALVENARIA DE VIGAS DE BLOCOS CERÂMICOS 15x15x25 CM, COM REFORÇO DE ARMADURA EM BARRAS DE AÇO Nº 4, EM LARGURA DE 12 CM, PARA OBRAS DE VENTILAÇÃO CONVENCIONAL, ALTERNATIVA TOTAL DA LAV. (REMOÇÃO + 20%) = 0,51 m³/m² PA	SINAF	m³	708,27	76,68	54.120,26	100%	708,27	R\$ 54.120,00	100%	708,27	R\$ 54.120,26	FINALIZADO
1.6	07094	ESTRUTURA DE CIMENTO PARA TORRE DE RESFRIAMENTO EM OBRAS DE VENTILAÇÃO CONVENCIONAL, ALTERNATIVA TOTAL DA LAV. (REMOÇÃO + 20%) = 0,51 m³/m² PA	SINAF	m³	240,04	5,98	1.435,42	100%	240,04	R\$ 1.435,00	100%	240,04	R\$ 1.435,00	FINALIZADO
1.7	01232	ALVENARIA DE VIGAS DE BLOCOS CERÂMICOS 15x15x25 CM, COM REFORÇO DE ARMADURA EM BARRAS DE AÇO Nº 4, EM LARGURA DE 12 CM, PARA OBRAS DE VENTILAÇÃO CONVENCIONAL, ALTERNATIVA TOTAL DA LAV. (REMOÇÃO + 20%) = 0,51 m³/m² PA	Fingido	m³	135,11	87,97	11.885,03	100%	135,11	R\$ 11.885,00	100%	135,11	R\$ 11.885,00	FINALIZADO
1.8	01233	ALVENARIA DE VIGAS DE BLOCOS CERÂMICOS 15x15x25 CM, COM REFORÇO DE ARMADURA EM BARRAS DE AÇO Nº 4, EM LARGURA DE 12 CM, PARA OBRAS DE VENTILAÇÃO CONVENCIONAL, ALTERNATIVA TOTAL DA LAV. (REMOÇÃO + 20%) = 0,51 m³/m² PA	Fingido	m³	11,00	28,32	311,52	100%	11,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0.00%
1.9	01234	ALVENARIA DE VIGAS DE BLOCOS CERÂMICOS 15x15x25 CM, COM REFORÇO DE ARMADURA EM BARRAS DE AÇO Nº 4, EM LARGURA DE 12 CM, PARA OBRAS DE VENTILAÇÃO CONVENCIONAL, ALTERNATIVA TOTAL DA LAV. (REMOÇÃO + 20%) = 0,51 m³/m² PA	SINAF	m³	18,00	6,32	113,76	100%	18,00	R\$ 11.187,00	100%	18,00	R\$ 11.187,00	FINALIZADO
1.10	01235	ALVENARIA DE VIGAS DE BLOCOS CERÂMICOS 15x15x25 CM, COM REFORÇO DE ARMADURA EM BARRAS DE AÇO Nº 4, EM LARGURA DE 12 CM, PARA OBRAS DE VENTILAÇÃO CONVENCIONAL, ALTERNATIVA TOTAL DA LAV. (REMOÇÃO + 20%) = 0,51 m³/m² PA	SINAF	m³	312,27	12,83	4.004,42	100%	312,27	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0.00%
VALOR DO TOTAL						R\$ 32.700,63								
VALOR ORÇAMENTO						R\$ 143.851,38								
VALOR TOTAL						R\$ 172.749,00		80,66%	TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO	R\$ 151.328,00	ACUMULADO DA OBRAS	84,66%	R\$ 151.328,00	15,34%

Cleyton Cabral Lopes
Engº Civil
CREA 1039162019

João Soares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-PB nº 162279916-0



Estado da Paraíba
Poder Executivo

SECRETARIA DE FINANÇAS
Prefeitura Municipal de Coremas
C.N.P.J.: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITAO ANTONIO LEITE

DEZEMBRO/2024

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	VALOR	DATA
14852	00001	50.000,00	30/12/2024
DADOS DO EMPENHO :			
Orgão: 0205 SECRETARIA DE SAÚDE			
Função: 10 Saúde			
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Ação: 2178 Construção de um Centro de Especialidades em Saúde Mental			
Natureza da Despesa: 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES			
Subelemento: 09991 OBRAS EM ANDAMENTO			
Data: 30/12/2024 Valor : 50.000,00			
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica			
Nº NF: 000000193	SERIE: U	DATA: 30/12/2024	VALOR: 50.000,00
CONTRIBUINTE :			
Nome: CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		CNPJ/CPF: 09.335.002/0001-06	
Endereço: RUA CEL. JOAO SEVERINO, SALA D Nº SN			Bairro: Centro
Cidade: Itaporanga	UF: PB	CEP: 58.780-000	Telefone: (83)9924-9938
		Fax: () -	
DESCRIÇÃO			
PELA PRESENTE GUIA SE DECLARA LIQUIDADO A PARCELA DO EMPENHO CONFORME ESTE LANÇAMENTO			
VALOR DA LIQUIDAÇÃO : 50.000,00			
ASSINATURAS			
Declaro que esta liquidação foi contabilizada	Lançamento Autorizado	Atesto que recebi o material/serviço	
Aderaldo Serafin de Sousa Emitente	IRANI ALEXANDRINO DA SILVA Prefeito Constitucional		

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:10:38
200102001 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUN COREMAS CFM
AGENCIA: 2001-X CONTA: 17.353-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.176.000.020.384
VALOR TOTAL	49.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CL CONS E SERVICOS LTDA	
AGENCIA: 2176-8	CONTA: 20.384-X
NR. DOCUMENTO	552.001.000.017.353

=====

NR.AUTENTICACAO	F.667.385.A49.6D7.C6B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE857068 IRANI ALEXANDRINO DA SILVA.