



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
Gabinete do Prefeito

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 082/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022

EMENTA: 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS E DO OUTRO LADO A EMPRESA: **JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI-EPP**, CONFORME CONDIÇÕES A SEGUIR:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PB**, CNPJ Nº 08.939.936/0001-94, com sede a Rua Capitão Antônio Leite, Nº 65, Bairro: Centro, Cidade: Coremas/PB, CEP Nº 58.770-000, neste ato representado pelo o Senhor Irani Alexandrino da Silva, (Prefeito), portadora do CPF Nº 136.183.728-41, RG. Nº 38.16.2.658, Título de eleitoral Nº 32350880141, residente e domiciliada a Rua Estudante Kimara Ferreira, Nº 10 (1º Andar), Bairro: Cabo Branco, Cidade: Coremas-PB, CEP Nº 58.770-000, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a pessoa jurídica: **JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI-EPP**, CNPJ nº 34.955.075/0001-48, Av. Raimundo Bernardo da Silva, Nº 92, CEP: 58.770-000. Bairro: Linha de Ferro, Coremas-PB, neste ato representado pelo Sr. Jonas Andrade da Silva, CPF nº 070.380.964-70, já devidamente identificado nos autos doravante simplesmente **CONTRATADA**. Pactuam o presente **TERMO ADITIVO**, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
Gabinete do Prefeito

CONSIDERANDO o acréscimo dos serviços ora contratados por mais 02 (dois) meses, a partir da ordem de serviços, através do contrato supracitado, fundamentado na cláusula quarta (Parágrafo primeiro e Parágrafo segundo). Vejamos a seguir:

(.....)

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – ANADAMENTO DOS SERVIÇOS

E PRAZO: O prazo concedido para a conclusão total dos serviços é de 01 (um ano, podendo ser prorrogado pelas partes, mediante justificativa e aceitação e assinatura de competente termo aditivo.

CONSIDERANDO a vigência do referido contrato vai até 31/12/2022, desta forma a vigência permanece a mesma, por conta dos serviços contratados serem considerado essenciais para a conclusão da construção;

CONSIDERANDO que deverá ser acrescentado o valor total de R\$ 39.536,85 (Trinta e nove mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos), o valor total do aditivo, passando o contrato no valor global para R\$ 229.141,80 (Duzentos e vinte e nove mil, cento e quarenta e um reais e oitenta centavos), para no período de 02 (dois) meses, a partir da ordem de serviços.

CONSIDERANDO que esse novo aditivo é por conta que vale ressaltar que esse tipo de serviços é considerada essencial para a conclusão da construção, desta forma fica justificada a aditivação e prorrogação da vigência do referido contrato;


a vigência do referido contrato vai até 31/12/2022, desta forma a nova vigência será mentida, por conta dos serviços contratados serem considerado essenciais para a conclusão da construção;

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, lavrou-se o presente termo com 03 (três) cópias de igual teor, que, depois de lido e aprovado, assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas.

Coremas-PB, 20 de julho de 2022.


Prefeitura Municipal de Coremas
Irani Alexandrino da Silva
Pela contratante


JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI-EPP.
Jonas Andrade da Silva
Pela contratada

Página 2 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
Gabinete do Prefeito

TESTEMUNHAS:

Carlson Chagas da Silva
CPF nº: 118.583.129-75

[Signature]
CPF nº: 046.833.129-92