



GOVERNO DA PARAÍBA

ANEXO I

(Art. 17 do Decreto nº 33.884/2013)

PROPOSTA DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS				
ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE Prefeitura Municipal de Coremas		GERÊNCIA		CNPJ 08.939.936/0001-94
ENDEREÇO: Rua Capitão Antônio Leite, Centro.				
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE: (83) 3433-1074	
Coremas	PB	58.770-000	Email: pmcoremaspb@epcpb.com.br	
BANCO	AGÊNCIA	C.CORRENTE	PRAÇA DE PAGAMENTO	
JUSTIFICATIVA				
O município de Coremas possui uma área de 379,49 Km². Está localizado a 387,80 Km da Capital do Estado da Paraíba, João Pessoa. A população do município, segundo dados do censo IBGE/2010 é de 15.149 habitantes. A administração municipal pretende com essa reprogramação adequar a solução técnica apresentada no projeto básico para a área de recreação, pois constatou-se que uma quadra esportiva seria mais proveitosa para as crianças que ali estudam do que uma área simplesmente coberta com telha cerâmica.				
DESCRIÇÃO DO OBJETO		RECURSOS FINANCEIROS		
Reforma e Ampliação da Escola Municipal Logradouro - Cruz da Tereza no município de Coremas/PB		Repasse concedente	Contrapartida Proponente	
		R\$ 287.000,00	R\$ 96.514,57, sendo: R\$ 139,68 (Convênio) R\$ 96.374,89 (Aditivo)	
NOME DO PROGRAMA		ANO		
Apoio técnico, financeiro e pedagógico na educação.		LOA	LDO	PPA
		2019	2019	2019
OBJETO DO PROGRAMA		PRAZO DE EXECUÇÃO		
Reforma de Escolas		INÍCIO	TÉRMINO	
		Dez/2019	Abril/2027	

ANEXO II
PLANO DE TRABALHO 1/3
(Art. 19 do Decreto nº 33.884/2013)

1. DADOS CADASTRAIS			
ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coremas		CNPJ: 08.939.936/0001-94	
ENDEREÇO: Rua Capitão Antônio Leite, Centro.		E-MAIL: pmcoremaspb@epcpb.com.br	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
Coremas	PB	58.770-000	(83) 3433-1074
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	PRAÇA DE PAGAMENTO
NOME DO RESPONSÁVEL:			CPF
Edilson Pereira de Oliveira			141.183.004-00
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CARGO	FUNÇÃO	MATRÍCULA
295.663	Prefeito	Administrador	
ENDEREÇO:			
Rua Izidro de Paula Leite, S/N, Pombalzinho, Coremas, PB			CEP: 58770-000
2. OUTROS PARTICÍPES			
ÓRGÃO/ENTIDADE: Secretaria de Estado da Educação - SEE		CNPJ/CPF: 08.778.250/0001-69	
ENDEREÇO: Avenida João da Mata, S/N, Bloco I, 6º Andar, Centro Administrativo do Estado			
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
Juaribe	PB	58015-900	3612-5611/5615/5724
NOME DO RESPONSÁVEL			CPF
Erivonaldo Alves da Silva			
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CARGO: Secretário de Estado da Educação da Paraíba	FUNÇÃO: Administrador	MATRÍCULA: 192.854-6
ENDEREÇO: João Pessoa/PB			CEP:
3. DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO			
TÍTULO DO PROJETO: Reforma de Escolas		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO (Programa/Ação) – Apoio técnico, financeiro e pedagógico na educação.		INÍCIO	TÉRMINO
		Dez/2019	Abril/2027
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO			
Reforma e Ampliação da Escola Municipal Logradouro - Cruz da Tereza no município de Coremas/PB			
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO			
O município de Coremas possui uma área de 379,49 Km². Está localizado a 387,80 Km da Capital do Estado da Paraíba, João Pessoa. A população do município, segundo dados do censo IBGE/2010 é de 15.149 habitantes. A administração municipal pretende com essa reprogramação adequar a solução técnica apresentada no projeto básico para a área de recreação, pois constatou-se que uma quadra esportiva seria mais proveitosa para as crianças que ali estudam do que uma área simplesmente coberta com telha cerâmica.			

ANEXO III
PLANO DE TRABALHO 2 / 3
(Art. 19 do Decreto nº 33.884/2013)

4. METAS						
META Nº	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR R\$	PRAZO	
		UND	QTD		INÍCIO	TÉRMINO
1.0	Reforma de Escola	UN	01	R\$	Dez/2019	Abril/2027

4. METAS						
ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR R\$	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QTD		INÍCIO	TÉRMINO
1.0	Demolições e retiradas	UN	01	2.786,38	Dez/2019	Abril/2027
2.0	Revestimento – Pisos e Paredes	UN	01	61.788,29	Dez/2019	Abril/2027
3.0	Coberta	UN	01	39.341,90	Dez/2019	Abril/2027
4.0	Esquadrias	UN	01	1.089,56	Dez/2019	Abril/2027
5.0	Instalações Hidrosanitárias	UN	01	2.252,27	Dez/2019	Abril/2027
6.0	Serviços Finais	UN	01	1.933,39	Dez/2019	Abril/2027
7.0	Serviços Preliminares	UN	01	5.501,40	Dez/2019	Abril/2027
8.0	Movimento de Terra	UN	01	3.003,28	Dez/2019	Abril/2027
9.0	Infraestrutura	UN	01	13.631,59	Dez/2019	Abril/2027
10.0	Paredes e Painéis	UN	01	17.399,30	Dez/2019	Abril/2027
11.0	Coberta	UN	01	18.684,60	Dez/2019	Abril/2027
12.0	Esquadrias	UN	01	9.699,71	Dez/2019	Abril/2027
13.0	Revestimento	UN	01	11.258,43	Dez/2019	Abril/2027
14.0	Pavimentação	UN	01	5.310,86	Dez/2019	Abril/2027
15.0	Instalações Hidrosanitárias	UN	01	1.348,59	Dez/2019	Abril/2027
16.0	Instalações Elétricas	UN	01	3.448,64	Dez/2019	Abril/2027
17.0	Pintura	UN	01	8.319,31	Dez/2019	Abril/2027
18.0	Área de Recreação	UN	01	75.518,72	Dez/2019	Abril/2027
19.0	Jardinagem	UN	01	4.310,77	Dez/2019	Abril/2027
20.0	Serviços Finais	UN	01	812,03	Dez/2019	Abril/2027
21.0	Serviços preliminares	UN	01	220,13	Dez/2019	Abril/2027
22.0	Movimento de terra	UN	01	2.694,36	Dez/2019	Abril/2027
23.0	Infraestrutura	UN	01	33.913,07	Dez/2019	Abril/2027
24.0	Superestrutura	UN	01	10.328,58	Dez/2019	Abril/2027
25.0	Paredes e painéis	UN	01	18.745,34	Dez/2019	Abril/2027
26.0	Serviços preliminares	UN	01	53,52	Dez/2019	Abril/2027
27.0	Movimento de terra	UN	01	355,36	Dez/2019	Abril/2027
28.0	Infraestrutura	UN	01	3.341,62	Dez/2019	Abril/2027
29.0	Superestrutura	UN	01	4.402,09	Dez/2019	Abril/2027
30.0	Paredes e painéis	UN	01	7.610,59	Dez/2019	Abril/2027

6. PLANO DE APLICAÇÃO				
NATUREZA DA DESPESA		VALOR TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
33.40.39	Reforma e ampliação	R\$ 383,514,57	R\$ 287.000,00	R\$ 96.514,57, sendo: R\$ 139,68 (Convênio) R\$ 96.374,89 (Aditivo)
Total Geral		R\$ 383,514,57		

ANEXO IV
PLANO DE TRABALHO 3/3
(Art. 19 do Decreto nº 33.884/2013)

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					
META: Reforma de Escolas					
MÊS	CONCEDENTE	PROPONENTE	MÊS	CONCEDENTE	PROPONENTE
Janeiro/2020			Jane		
Fevereiro/2020			Feve		
Março/2020	114.800,00	55,87	Mar		
Abril/2020			Abril/2021		
Maio/2020	86.100,00	41,90	Maio		
Junho/2020			Dez/2026		30.473,42
Julho/2020			Jan/2027		20.159,32
Agosto/2020			Feve/2027		45.742,15
Setembro/2020			Sete		
Outubro/2020			Out		
Novem/2020			Nov		
Dez/2020	86.100,00	41,90	Dez	-	

8. DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Educação, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho. Pede Deferimento. Coremas (PB), 15 de julho de 2026 _____ Edilson Pereira de Oliveira Prefeito Constitucional

9. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE
Aprovado João Pessoa, ____/____/____. _____ Concedente